

Časový harmonogram aktivit projektu

	11 / 201 6	12 / 201 6
Předpokládaný kalendářní měsíc / rok		
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2
Řízení projektu	X	X
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv	X	
Vytvoření propagačních materiálů		
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden		
Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací	X	
Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum		
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický předsanační průzkum		
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích		
Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná opatření ke snížení znečištění		
Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací		
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních objektů		
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních systémů		
Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod		
Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a povrchových vod		
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních prací		
Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a navržena návazná nápravná opatření		
Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace analýzy rizik		
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení Aktualizované analýzy rizik		
Aktivita 1.3.3. Projektový návrh nápravných opatření		
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované analýzy rizik a projektového návrhu nápravných opatření		
Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro provádění sanačního zásahu zajištěn		
Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a provozního manuálu	X	
Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit - monitoring vod		
Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů	X	
Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit - vyhodnocování a řízení sanačního zásahu		

Časový harmonogram aktivit projektu

	11 /	12 /
<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	<i>201</i>	<i>201</i>
	<i>6</i>	<i>6</i>
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2
Aktivita 1.4.5. Technická podpora a supervize realizace sanačních prací	X	X
	Vysvětliv	

Časový harmonogram aktivit projektu

<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	1/ 201 7	2/ 201 7	3/ 201 7	4/ 201 7	5/ 201 7	6/ 201 7	7/ 201 7	8/ 201 7	9/ 201 7	10/ 201 7	11/ 201 7	12/ 201 7
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv		X										
Vytvoření propagačních materiálů	X	X										
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden												
Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací		X										
Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum			X	X								
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický předsanační průzkum				X	X							
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích					X							
Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná opatření ke snížení znečištění												
Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací					X	X						
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních objektů							X	X				
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních systémů								X	X			
Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod										X	X	X
Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a povrchových vod	X				X	X				X	X	
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních prací												
Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a navržena návazná nápravná opatření												
Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace analýzy rizik												
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení Aktualizované analýzy rizik												
Aktivita 1.3.3. Projektový návrh nápravných opatření												
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované analýzy rizik a projektového návrhu nápravných opatření												
Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro provádění sanačního zásahu zajištěn												
Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a provozního manuálu	X								X			
Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit - monitoring vod	X											
Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů										X	X	
Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit - vyhodnocování a řízení sanačního zásahu										X		

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	12 / 2016	6 / 2017	11 / 2017	6 / 2018	11 / 2018
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	2	9	14	21	26
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden					
Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací	- Projektová dokumentace (čj)	- Projektová dokumentace (rum.j) - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum		- Situování průzkumných vrtů - Primární dokumentace GF průzkumných prací			
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický předsanační průzkum		- Výsledky laboratorních analýz - Dokumentace vybudování průzkumných vrtů a odběru vzorků			
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích		- Závěrečná zpráva o průzkumných pracích - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná opatření ke snížení znečištění					
Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací		- Projektová dokumentace sanačního zásahu - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních objektů		- Výsledky laboratorních analýz - Dokumentace vybudování sanačních objektů, odběru vzorků a provedení hydrodynamických zkoušek			
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních systémů			- Záznamy ze zkušebního provozu sanačních systémů a sanačního monitoringu		
Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod			Doložení prokazatelných záznamů o provozu (provozní deník, laboratorní analýzy, stavy měřidel)	- Protokol o předání sanačních systémů	
Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a povrchových vod		- Vyhodnocení 1. a 2. kola monitoringu	- Vyhodnocení 3. kola monitoringu	- Vyhodnocení 4. kola monitoringu	- Vyhodnocení 5. kola monitoringu
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních prací					- Závěrečná zpráva sanačních prací - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a navržena návazná nápravná opatření					
Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace analýzy rizik					- Aktualizovaná analýza rizik - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení Aktualizované analýzy rizik					
Aktivita 1.3.3. Projektový návrh nápravných opatření					- Projektový návrh nápravných opatření - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované analýzy rizik a projektového návrhu nápravných opatření					- Zápis z jednání - Prezenční listina
Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro provádění sanačního zásahu zajištěn					
Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a provozního manuálu	- Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod (rj+čj)	- Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod (rum.j) - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM) - Plán vzorkování 2017	- Provozní manuál sanačních stanic (6/2017 nebo 11/2017) - Protokoly o převzetí sanačních manuálů (MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 nebo 11/2017) - Metody sanačních technik a technologií (6/2017 nebo 11/2017) - Protokoly o převzetí - Metody sanačních technik a technologií (MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 nebo 11/2017)	- Plán vzorkování 2018	
Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit - monitoring vod		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)	
Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů	- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)
Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit - vyhodnocování a řízení sanačního zásahu			- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2017 nebo 11/2017)		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)
Aktivita 1.4.5. Technická podpora a supervize realizace sanačních prací	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize