

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo podle § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 7. 6. 2018 mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Objednatel:

1. základní škola Hořovice

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Stavební firma D+H, Zednické a obkladačské práce

(dále jen „Zhotovitel“)

na akci „Rekonstrukce bazénu - výměna dlažby kolem bazénu“

Preambule

Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou vícepráce spojené pokládkou dlažby, které při původním objednání nebyly zřejmé. Jedná se o tyto vícepráce:

- a) rozebrání silně zkorodované konstrukce lavičky a její likvidace
- b) oprava opadaných obkladaček po rozebrání lavičky - celková rekonstrukce obkladů celé zdi
- c) oprava odtokových kanálků – úprava výšky, povrchu a provedení nátěru pryskyřicí
- d) úprava skladu pomůcek – dobetonování na výšku bazénové podlahy a pokládka dlažby
- e) provedení obkladu startovacích bloků

Dohodou objednatele a zhotovitele se stanovilo, že při pokládce dlažby se opraví výše zmíněné. Tímto se zamezilo opětovnému bourání v příštích letech, kde by se musela narušit opravovaná dlažba.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy následovně:

- 1) Změna obsahu předmětu plnění dle čl.: 2.2

Předmět díla je: rekonstrukce bazénu - výměna dlažby kolem bazénu

Předmět díla je: **rekonstrukce bazénu - výměna dlažby kolem bazénu, rozebrání silně zkorodované konstrukce lavičky a její likvidace, oprava opadaných obkladaček po rozebrání lavičky - celková rekonstrukce obkladů celé zdi, oprava odtokových kanálků – úprava výšky, povrchu a provedení nátěru pryskyřicí, úprava skladu pomůcek – dobetonování na výšku bazénové podlahy a pokládka dlažby, provedení obkladu startovacích bloků**

- 2) Změna termínů dodání dle čl. 4 se mění na 25. 8. 2018

- 3) Změna ceny za dílo, čl. 3.2

Cena plnění je stanovena ve výši 175.788,- Kč včetně DPH.

**Smluvní strany se dohodly na celkových nákladech dle prací uvedených v dodatku č. 1 na
210.573,-Kč bez DPH
DPH 21 % 44.220,-Kč**

Celkové náklady včetně DPH 21 % Kč 254.793,-Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Za zhotovitele:

V Hořovicích dne 11. 8. 2018

Za objednatele:

V Hořovicích dne 11. 8. 2018

.....

Jiří Hatina, jednatel společnosti

.....

Mgr. Radek Šumera, ředitel školy