

## Změnový list č. 2 ze dne 14.8.2018

Název stavby:	„Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě vč. stavebních úprav – I. etapa“ - část 4 Přechod č. 22 - JIRÍHO Z PODĚBRAD
Číslo smluvního vztahu:	19/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	331 290,12 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	1 493,75 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	332 783,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Peter Derenin

Datum: 27 -08- 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -

## Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: „Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě vč. stavebních úprav – I. etapa“ - část 4 Přechod č. 22 - JIRÍHO Z PODĚBRAD

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
15	91504000	Náklady související s publikační činností	%	2 500,00	1,00	0,00	-1,00	-2 500,00
				změna ceny bez DPH				-2 500,00
				DPH %		21		-525,00
				změna ceny s DPH				-3 025,00

Datum: 14.08.2018

Zpracoval/a (jméno a příjmení): Peter Derenin

Podpis:





