

Změnový list č. 2 ze dne 14.8.2018

Název stavby:	„Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě vč. stavebních úprav – I. etapa“ – část 5 Přechod č. 32 – JOSEFA SUKA
Číslo smluvního vztahu:	18/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	558 962,47 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	9 478,90 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	568 441,37 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Peter Derenir

Datum: 30 -08- 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30 -08- 2018

Podpis:

Příloha změnového listu: -

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě vč. stavebních úprav - I. etapa - část 5 Přechod č. 32 - JOSEFA SUKA

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdí v množství	změna ceny (Kč)
15	91504000	Náklady související s publikační činností	%	4 000,00	0,50	0,00	-0,50	-2 000,00
				změna ceny bez DPH				
				DPH %	21			
				změna ceny s DPH	-2 420,00			

Datum: 14.08.2018

Zpracoval/a (jméno a příjmení): Peter Derenin

Podpis:



