

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/263

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED] technický dozor)

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613

sídlo: U Kotelny 349, Děčín IX – Bynov, 405 05

zastoupený: [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Rybníčku – realizace**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/263** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

ROZPOČET

Stavba: LC u Rybníčků, Liberec - varianta - finišer+ válec+ postřik + doprava

Objekt: 038 - LC U Rybníčků - oprava komunikace - vícepráce

Část: 001 - vícepráce oprava příjezdové komunikace

Úroveň 3: 001a - oprava příjezdové komunikace

Místo: Bulovka, Horní Pertoltice

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

651 291,50

HSV - Práce a dodávky HSV

626 291,50

1	K	1810001R	Odstranění nečistot na komunikaci s vodorovným přemístěním do 100 m	m2	2 250,000	9,40	21 150,00
12	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	41,80	1 254,00
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	30,000	9,75	292,50

5 - Komunikace pozemní

568 150,00

2	K	5660001R	Výsprávky výtlučků a vyrovnáním povrchu komunikace ŠD 0/32mm nebo 0/63mm se zhutněním	m2	750,000	36,50	27 375,00
5	K	573431115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,8 kg/m ²	m2	2 250,000	67,50	151 875,00
3	K	564921412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm	m2	2 250,000	80,00	180 000,00
4	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	1 000,000	22,60	22 600,00
6	M	589811520	recyklát asfaltový	t	810,000	230,00	186 300,00

998 - Přesun hmot

35 445,00

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	850,000	41,70	35 445,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

25 000,00

11	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------