

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1318-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Sdružení zhotovitelů:	Reprezentant sdružení:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, jednateli
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
	Člen sdružení:
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx, předsedou představenstva
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení – „méněpráce“.

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	550 370 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2,1.- 3.2.3.) bez DPH	402 620 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155 100 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	128 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 236 090 Kč
DPH 21%	259 579 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 495 669 Kč

1.1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění měrné jednotky a ceny následovně:

Návrhové práce

V bodě 3.2.1.1. (Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m) se upravuje počet měrných jednotek ze 40 MJ na **14 MJ** a cena 34 000 Kč bez DPH na cenu **11 900 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.1. (Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m) se upravuje počet měrných jednotek z 1 MJ na **0 MJ** a cena 1 550 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

V bodě 3.2.1.2. (Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) se upravuje počet měrných jednotek z 90 MJ na **73 MJ** a cena 36 000 Kč bez DPH na cenu **29 200 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.3. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje počet měrných jednotek ze 142 MJ na **81 MJ** a cena 71 000 Kč bez DPH na cenu **40 500 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.4. (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje počet měrných jednotek z 5 MJ na **3 MJ** a cena 2 500 Kč bez DPH na cenu **1 500 Kč bez DPH**.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

V bodě 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 464 570 Kč na částku **402 620 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 298 040 Kč na částku **1 236 090 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 272 588 Kč na částku **259 579 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 570 628 Kč na částku **1 495 669 Kč**.

- 1.2. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku **X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu** vkládá bod 10.9., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

- 1.4. Tímto dodatkem zároveň dochází k administrativní úpravě úvodní strany na pozici zhotovitele. Nabídku na tuto veřejnou zakázku podalo sdružení zhotovitelů, takže je do hlavičky k reprezentantu sdružení fa Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. doplněn i člen sdružení fa Geocart CZ a.s. tak, jak je uvedeno na straně 2 tohoto dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1318-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měcholupy u Žatce“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxx, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností