

## DODATEK č. 3

k

### Příkazní smlouvě č. D994140449

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

##### Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí majetkového odboru  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
vločka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

##### GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140449 ze dne 19.11.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2015 a dodatku č. 2 ze dne 11.4.2017 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 3 takto:

#### I.

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících dědických a vyvlastňovacích řízení, mění takto:

2. *Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **30.6.2018**.*

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:

- I. etapa – odborné činnosti a),b),c) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu **507.500,- Kč bez DPH (slovy : pětsetšedmtisíc pětset korun českých bez DPH)**,
- II. etapa –
  - a) odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, **do 31.1.2017**,
  - b) odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, **do 31.12.2017**,
  - c) odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.

## V.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
za příkazce  
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....  
za příkazníka  
Jiří Foltán, jednatel