

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

DOZDĚNÍ STÁV. ZDÍ PRO RASTR SDK KCÍ 1.NP

Popis změny:

Změnový list řeší vyzdění volného prostoru mezi uloženými stropními trámy a nad jednotlivými zdmi.

Zdůvodnění změn:

Z důvodu změny pohledů v 1.NP bylo nutné dozdit volný prostor mezi uložením stropních trámů a nad zdmi – tato dozdivka byla nutná z důvodu uchycení roštů pro nově navržený SDK pohled.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD a PP
 Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *přípočet* 10.001,80 Kč bez DPH
-

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Vyznačení dozdivek – půdorysy 1.NP
- 3) Fotodokumentace

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

DOZDĚNÍ STÁV. ZDÍ PRO RASTR SDK KCÍ 1.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
 Podklad k dodatku ke smlouvě
 Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.