

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

DOZDÍVKA KOMÍNŮ V 1.NP (M.Č.1.56, 1.57) A 2.NP (M.Č.2.33)

Popis změny:

Změnový list řeší vybourání stávajících nevyhovujících komínů a vyzdění nového zdiva v místě stávajících komínů včetně úpravy stropní konstrukce.

Zdůvodnění změn:

U stávajícího komínového zdiva byl zjištěn nevyhovující stávající stav. Na základě tohoto zjištění bylo původní zdivo vybouráno a vyzděno novým zdivem. V 2.NP byl po vybourání zdiva odkryt stávající stropní a rákosníkový trám. Stávající stropní trám byl oboustranně vyztužen dřevěnými příložkami. Stávající rákosníkový trám byl demontován a nahrazen novým trámem zakotveným do stávajícího zdiva. Při provádění demontáže stávajícího rákosníkového trámu muselo být demontováno a zpětně namontováno dřevěné podbití od zdiva do poloviny nejbližšího rákosníkového trámu.

Tento změnový list řeší vybourání stávajícího komínového zdiva, vyzdívku nového zdiva. Dále řeší úpravu stropní konstrukce nad 2.NP (demontáž a zpětnou montáž podbití, demontáž rákosníkového trámu a montáž nového trámu a vyztužení stávajícího stropního trámu).

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 2 dny

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 25.243,33 Kč bez DPH

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

DOZDÍVKA KOMÍNŮ V 1.NP (M.Č.1.56, 1.57) A 2.NP (M.Č.2.33)

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 1.NP a 2.NP – zakreslení komínů
- 4) Zápis z KD č.11 ze dne 24.10.2017, včetně vyjádření GP
- 5) Zápis z KD č.14 ze dne 20.11.2017, včetně vyjádření GP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

DOZDÍVKA KOMÍNŮ V 1.NP (M.Č.1.56, 1.57) A 2.NP (M.Č.2.33)

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.