

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 38

VÝROBKY PSV – ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ Z 25.02.2018

Popis změny:

Změnový list řeší zrušení výrobků PSV na základě vyjádření GP.

Zdůvodnění změn:

Na základě vyjádření GP ze dne 25.02.2018 došlo k zrušení výrobků PSV dle přílohy č.2. Na základě tohoto vyjádření byl vypracován změnový list, který odečítá PSV výrobky z návrhu úsporných řešení ke dni 25.02.2018 body č. 01.01, 01.02 a 01.03.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
 Vypracováním změny projektu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z KD a PP
 Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu o 0 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla: *odpočet* -333.154,-Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Návrh úsporných řešení ke dni 23.02.2018 a 25.02.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 38

VÝROBKY PSV – ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ Z 25.02.2018

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Zdeněk Adámek

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.