

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor, objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 45

ŠTÍTOVÉ ZDIVO – 6.NP

Popis změny:

Změnový list řeší vybourání stávajícího nevyhovujícího zdiva v 6.NP a vyzdění nového zdiva.

Zdůvodnění změn:

Při rekonstrukci krovu byl zjištěn nevyhovující stav štítového zdiva v 6.NP. Na základě zápisu statika přizvaného investorem bude stávající zdivo vybouráno a nahrazeno novým zdivem Ytong. Dle vyjádření GP bude nové zdivo Ytong tl. 375mm.

Tento změnový list řeší vybourání stávajícího nevyhovujícího zdiva a vyzdění nového zdiva Ytong a s tím související další práce

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem statika
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 5 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 110.823,79 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Půdorys 6.NP a řez FF – zakreslení štítového zdiva
- 3) Zápis statika v SD
- 4) Vyjádření GP k 12.4.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 45

ŠTÍTOVÉ ZDIVO – 6.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.