

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 49

OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY DO ALŠOVA NÁMĚSTÍ

Popis změny:

Změnový list řeší očištění stávající fasády do Alšova náměstí..

Zdůvodnění změn:

Před provedením nové historické fasády do Alšova náměstí musí být v 1. kroku provedeno očištění metodou nízkotlakého tryskání.

Tento změnový list řeší dopočet očištění metodou nízkotlakého tryskání fasády do Alšova náměstí, které není součástí projektové dokumentace.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 50 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 885.056,77 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor, objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 49

OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY DO ALŠOVA NÁMĚSTÍ

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.