


DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. SMLJ-30-290/2016
„Těžba harvestorem s vyvážením na OM“
(dále jen „smlouva“)

který uzavřely jako účastníci smlouvy:


1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PROGLES s.r.o.

se sídlem: Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín
zastoupený pro věci smluvní: Davidem Šidákem, jednatelem
IČO: 274694468
DIČ: CZ274694468
Bankovní spojení: 

(dále jako „zhotovitel“)


1. Ve sjednaném termínu plnění nebylo možno vzhledem ke klimatickým podmínkám provést dílo, z tohoto důvodu se smluvní strany shodly na změně termínu plnění.
Původní termín plnění do 30.9.2016
Nový termín plnění do 31.12.2016
2. Smluvní strany se tímto shodly, že pokud nebude možno dílo ani v novém termínu provést s ohledem na klimatické podmínky a rizika vysokých škod na porostech, bude dílo provedeno v následujícím roce, nejpozději do 31.8.2017.
3. Ostatní části zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 12.9.2016

Ve Vrchlabí dne 12.9.2016



Ing. Jan Hřebačka
ředitel



David Šidák
PROGLES s.r.o.

