

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

"Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace – SŠTaS Karviná"

Název stavebního objektu (SO):

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

**001**

### Vícepráce + Méněpráce

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2018. Číslo smlouvy: 236/2018/E

**Objednavatel:** Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 13644254

**Zhotovitel:** Rudolf Dulava - Dulaspol, Slovenská 2911/44, Karviná Hranice, IČ: 11565870

Přílohy:

Rozpočet VCP/MP

Počet paré:

Příjemce :

1

Objednatel

1

TDS

Popis a zdůvodnění změny:

#### **VÍCEPRÁCE**

- V rámci realizace stavby bylo dohodnuto, že se některé práce přizpůsobí potřebám školy, jedná se o

- 1 Světlo chladicí box 2036
- 2 Ovládání VZT 1978,85
- 3 Napojení jídelna 4179
- 4 Přívod pro chl.box a kuchyň 572
- 5 Napojení zvukové signalizace 1764
- 6 Přívod pro MAR 1.PP 594,45
- 7 Zásuvka pro kameru 724
- 8 Přívod pro vodníka 1050
- 9 Napojení mrazáku a chlad.boxu 1500
- 10 Doplnění rozváděče R1PP-B 3332,05
- 11 Napojení nouzového osvětlení 16053,6
- 12 Doplnění rozváděče RSB14 a tělocvičny RSB4 2365,72
- 13 Napojení rozv. Školní kuchyně a cukrárny 2249,8
14. Doplnění vypínače 400A s cívkou v rozváděči HR v budově Úřadu práce vč.příslušenství

**Cena: 45.249,00 Kč bez DPH**

#### **MÉNĚPRÁCE**

- Některé položky se nerealizovaly, případně se změnila výměra - viz příloha.

**Cena: - 32.953,00 Kč bez DPH**

Celkové náklady: 12.296 Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-32 953,00</b>	<b>1,31%</b>	<b>45 249,00</b>	<b>1,79%</b>	<b>12 296,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	jméno	<b>Rudolf Dulava</b>	datum	podpis
-------------	-------	----------------------	-------	--------

Objednatel: investor SŠTaS	jméno	<b>RNDr. Iva Sandriová</b>	datum	podpis
----------------------------	-------	----------------------------	-------	--------

Objednatel: investor SŠTaS	jméno	<b>Ing. Jiří Navrátil</b>	datum	podpis
----------------------------	-------	---------------------------	-------	--------

	jméno		datum	podpis
--	-------	--	-------	--------

Objednatel: TDS	jméno	<b>Ing. Martin Pasz</b>	datum	podpis
-----------------	-------	-------------------------	-------	--------

Tento Evidenční list změny stavby je/není podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

--	--