

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-44/2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřely jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: Mgr. Luděk Kholem, zástupcem ředitele

(dále jako „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel: František Štábl**  
se sídlem: Černá Voda 496, Žacléř 542 01  
IČ: 73763811

(dále jako „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že objednatel požadoval transfer rostlin, který nebylo možno provést z důvodu dlouhodobě trvajících sucha se účastníci smlouvy dohodli v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 5 smlouvy na změně termínu dokončení prací.

Původní termín dokončení prací 30.9.2018.  
Nový termín dokončení prací je 31.10.2018.

Ostatní části zůstávají beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 6.9.2018

Ve Vrchlabí dne 6.9.2018

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3



Mgr. Luděk Khol  
zástupce ředitele  
Správy Krkonošského národního parku

František Štábl



Štábl František