



DODATEK Č. 1 KE SMLUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem Správy kolejí a menz, Vinařská 472/5b,
603 00 Brno
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí Útvaru technických služeb a informačních
technologí, tel. č.: xxx, e-mail: xxx@skm.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **H-FLOOR, s. r. o.**
Sídlo: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 26948494
DIČ/VAT ID: CZ26948494
Zastoupen: Holík Jiří, jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676
Bankovní spojení: xxx
IBAN: xxx
Korespondenční adresa: Družstevní 904/2, 679 61 Letovice
Kontaktní osoba ve věcech
technických: xxx., tel.: xxx, xxx@email.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 26. 6. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Veřejná zakázka

„Výměna podlahových krytin v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU 2018“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2018



II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) Při provádění díla dle čl. III. smlouvy o dílo vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (**dále také jen „vícepráce“**) a zároveň zanikla potřeba provést některé stavební práce, dodávky a služby (**dále také jen „méněpráce“**).
- 2) Vícepráce ujednané tímto dodatkem nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.
- 4) Při kalkulaci ujednaných víceprací a méněprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, využily smluvní strany aktuální ceníky RTS.

III.

Změny díla

- 1) Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce:
 - a) VŠ kolej Kounicova; hodnota **27.043,- Kč bez DPH**;
 - b) VŠ kolej Sladkého; hodnota **115.938,- Kč bez DPH**;
 - c) VŠ kolej Mánesova; hodnota **21.597,- Kč bez DPH**;
 - d) VŠ kolej Klácelova; hodnota **43.950,25 Kč bez DPH**;
 - e) VŠ kolej Nám. Míru; hodnota **94.606,60 Kč bez DPH**;
 - f) VŠ kolej Veverčí; hodnota **8.160,- Kč bez DPH**.
- 2) Smluvní strany ujednaly zejména následující méněpráce:
 - a) VŠ kolej Vinařská; hodnota **1.870,- Kč bez DPH**;
 - b) VŠ kolej Kounicova; hodnota **8.385,- Kč bez DPH**;
 - c) VŠ kolej Sladkého; hodnota **23.940,- Kč bez DPH**;
 - d) VŠ kolej Mánesova; hodnota **5.206,- Kč bez DPH**;
 - e) VŠ kolej Klácelova; hodnota **63.717,- Kč bez DPH**;
 - f) VŠ kolej Nám. Míru; hodnota **45.257,- Kč bez DPH**;
 - g) VŠ kolej Veverčí; hodnota **4.793,20 Kč bez DPH**.
- 3) V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce definovány v příloze č. 1 – Výkaz výměr – vícepráce a v příloze č. 2 – Výkaz výměr – méněpráce tohoto dodatku.



IV.

Změny smlouvy o dílo související se sjednanými změnami díla

Smluvní strany v souvislosti se sjednanými vícepracemi ujednaly i následující změny smlouvy o dílo:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

2.137.127,- (slovy: *dvamilionystořícetsedmtisícstodvacetsedm*) Kč bez daně z přidané hodnoty (**dále jen „DPH“**).

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz výměr – vícepráce a příloha č. 2 – Výkaz výměr – méněpráce.
- 2) Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Brně dne

V Blansku dne

.....
Ing. Zdeněk Čížek

.....
Holík Jiří,

ředitel,

jednatel,

za objednatele

za zhotovitele