

Rev. omle. 10/11/18
D. 1314



119589

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky - II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD, úprava termínu plnění				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman				
Schváleno:	RK	Datum:	19.12.2017	Č.usnesení:	2356/40/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	J. Lojda / ODSH	15.8.2018	<i>Lojda</i>	
Projednáno s:	R. Handa / ODSH	15.8.2018	<i>v.z. Handa</i>	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	15.8.2018	<i>Mládek</i>	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	15.8.2018	}	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	15.8.2018		<i>Strnadová</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	H. Strnadová / ODSH	15.8.2018	}
	Správce rozpočtu:	H. Sošková/OE	15.8.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27466868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 09.08.2018 09:49:46):

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky - II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD, prodloužení termínu plnění o dobu zpracování odborného posouzení části PD (odvodnění).

Rozpočtová skladba:
Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml. 108/18
D. 1314

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/152 Moravské Budějovice – obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 167/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky vč. dodatku č. 1 k této smlouvě (č. smlouvy objednatele 108327, ze dne 12. 1. 2018, č. dodatku č. 1 objednatele: 118259 ze dne 27. 6. 2018). Předmětem dodatku je změna termínů plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace **II/152 Moravské Budějovice – obchvat** ve

stupni DÚR, DSP, PDPS a související inženýrské činnosti, z důvodu odborného posouzení návrhu odvodnění komunikace a dotčeného území.

Článek 2 – termín plnění

Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:

Znění Článku 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad leden 2018
Vypracování DÚR + oznámení EIA dle bodu a) a b) smlouvy	do 15. 8. 2018
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	podání řádné žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy a závěru zjišťovacího řízení objednatelem
Vypracování DSP dle bodu d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – předpoklad leden 2018
Vypracování DÚR + oznámení EIA dle bodu a) a b) smlouvy	do 14. 10. 2018
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	podání řádné žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy a závěru zjišťovacího řízení objednatelem

Vypracování DSP dle bodu d)

do 4 měsíců od vydání
pravomocného územního
rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

podání řádné žádosti o SP do 1
měsíce od dokončení DSP a
předání majetkoprávní
přípravy objednatelem

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 3 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu g)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního
povolení

Koncept jednotlivých stupňů projektové dokumentace zašle zhotovitel objednateli v digitální formě nejméně 14 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně dodatku č. 1), tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.


3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 15. 08. 2018

Objednatel:




MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Hradci Králové

Zhotovitel:



Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti