









KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby "Domov Ždírec-pracoviště Jihlava-projektová dokumentace".		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	ATELIER PENTA v.o.s		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	5.9.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	31.8.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	31.8.2018	
Právní kontrola:	OM/I. Sýkorová	31.8.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	31.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	31.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OM/P. Kolář	31.8.2018	
	Správce rozpočtu: OE/P. Tulis	3.9.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47916621), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 31.08.2018 12:08:27):

Dodatek smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby "Domov Ždírec-pracoviště Jihlava-projektová dokumentace".

Rozpočtová skladba: 026 0001420050000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CENDB

ke sml. 329/18
D. 1321

DODATEK č. 1

smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby

„Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro uplatňování reklamací:	Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
zástupce pro věci technické:	Ing. Bc. Eduard Jozífek, Ing. Oldřich Homola
tel.:	564602213, 564602326
IČ :	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s..
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ATELIER PENTA v.o.s.
se sídlem:	Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc..
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Brož
tel./fax:	+420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455
IČO:	479 16 621
DIČ:	CZ47916621
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:	672846033/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134	

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 05. 02. 2018 (dále jen Smlouva), je rozšíření předmětu díla a změna termínu dokončení díla z důvodu požadavků na provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro realizaci stavební akce Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) **Článek 2. Předmět smlouvy**, bod 2.1. se rozšiřuje o realizaci:
 - projektové dokumentace pro řešení gastrocentra, prádelny a zařízení dětského centra.
- 2) **Článek 4.2. Termín dokončení kompletní projektové dokumentace** se mění takto :
nejpozději do 31. 1. 2019

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně dodatků č. 1 a č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží prokazatelným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.


Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: Zápis z Výrobního výboru.

V Jihlavě dne 6.9.2018

V Jihlavě dne 03.09.2018


.....
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku,


ATELIER PENTA, v.o.s.
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


36

„Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“

Výrobní výbor- příloha zápisu č. 1

1. Rozšíření projektových prací – do dnešního dne bylo podle požadavku objednatele zpracováno do projektové dokumentace provedení vybavení prádelny, úprava vybavení výdeje stravy (systém výdeje pro klienty, návštěvníky, personál a dětské centrum) a dispozice dětského centra.
2. V návaznosti na úpravy v hospodaření s elektrickou energií v nemocnici byly upraveny parametry příkonu všech zařízení.
3. Projednáním dalších akcí v areálu Nemocnice Jihlava a v návaznosti na budované úpravy křižovatky Rantířovská a Žižkova ulice došlo k úpravám původního záměru dopravního řešení.
4. Na základě výše uvedených požadavků došlo k prodloužení výkonové fáze 2 a 3 (dle SOD). Po provedení propočtu časových předpokladů dalších výkonových fází navrhuje zhotovitel konečný termín dokončení projektových prací posunout na 31.1.2019.
5. Objednatel uvedený termín akceptuje.

V Jihlavě 2.8.2018



Objednatel

Ing. Oldřich Homola



Zhotovitel

Ing. Jiří Brož

STŘEDNÍ VYSOKÉ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

13

ATELIER PERLA s.r.o.
Jihlava