



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	– ředitel SSMSK
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	ALPINE Bau CZ a.s.
Se sídlem:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Korespondenční adresa:	Meziříčí
Tel:	
Fax:	
Zastoupen:	
IČO:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Zapsán v obch. rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Bankovní spojení:	
Pověření k jednání ve smlouvě	
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/01149 Bukovec, III. etapa“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření a fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce:

nižší plošná výměra vodorovného dopravního značení a předznačení, nižší rozsah zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem a neprovedení pamětní desky.

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 147 912,50 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	13 800 463,11 Kč
DPH	2 898 097,25 Kč
Cena vč. DPH	16 698 560,36 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	13 652 550,61 Kč
DPH	2 867 035,63 Kč
Cena vč. DPH	16 519 586,24 Kč

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich

svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 034/OI-U/18-Ře ze dne 29. 5. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 13. 8. 2018

Ve Valašském Meziříčí dne 13. 8. 2018

ředitel organizace

/ prokuristé společnosti

