

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1102/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2018

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **B E S s.r.o.**
sídlo: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Roman Tichovský, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Roman Tichovský, jednatel
Petr Váňa, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 5. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Trnávka – oprava vlnolamu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (důvodem je navýšení objemu prací) a změna celkové ceny díla.

Tento dodatek č.2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 písmeno b) se mění následovně:

1. b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): 1 690 074,40 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): 814 602,83 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): 394 136,- Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): 2 110 541,23 Kč
(slovy: dvamilionystodesettisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských a dvacet tři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č.1 Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Benešově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....

 ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Roman Tichovský
 jednatel
B E S s.r.o.

VD Irnávka

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

V rámci vedlejších nákladů zhotovíte-~~z~~ zajisti zejména:

| | |
|---|----------------------|
| <i>náklady na kontrolní zkoušky rnatenálu (podle KZP)</i> | 39 000,00 Kč |
| Kontrolní a zkušební plán zpracuje zhotovitel před zahájením prací se souhlasem objednatele | |
| <i>náklady na kontrolní zkoušky při realizaci (podle KZP)</i> | 138 000,00 Kč |
| Kontrolní a zkušební plán zpracuje zhotovitel před zahájením prací se souhlasem objednatele | |
| | 35 000,00 Kč |
| <i>náklady na vybudování ZS</i> | 48 250,00 Kč |
| <i>náklady spojené s dopravou materiálu na návodní stranu - složité dopravní podmínky</i> | 260 250,00 Kč |

Celkem

Vedlejší náklady

BESs.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz



Povodí Vltavy,

04.09.2018

státní podnik 23 závod Dob! Vltava Grafické 35,
150 23 Praha 5

D Trnávka

OSTATNÍ NÁKLADY

V rámci ostatních nákladů nákladů zhotovitel zajisti zejména:

Naklady na vypracování dokumentace skutečného provedení 15 230.00 Kč

- Geodetické zaměření vybudovaného díla zpracované číselně a graficky v digitální podobě autorizovaným geodetem 64 000.00 Kč

Celkem 79 230,00 Kč

04. 09, 2010

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

5



Povodí Vltavy
státní podnik
závod Dřít 23
Grafická 36, 150 21 Praha 5

VD TrnávLi

| Číslo! | Položku | m.i. | ..nj: | lecin.cena l.)-M | Rozpočtová cena |
|--|--|----------|--------------|------------------|-------------------|
| 1. Vinolarn | | | | | |
| Bourací práce | | | | | |
| | Lešení pro zpřístupnění prvků A2 - ,k5 (D-Mi | ni | 105,0 | 168,00 | 17 640,00 |
| N | Lešení pro zpřístupnění návodní strany A. B t D-M) | m3 | 939,0 | 1(18,0) | 157 752,00 |
| 2. | Odstranění žulových krycích desek tl. 30mm vč. likvidace | m2 | 58,5 | 96,00 | 5 616,00 |
| 3. | Odbourání vyrovnávací vrstvy (.maitoyé lože) tl. 30mm | m2 | 51,5 | 176,00 | 9 064,00 |
| 4. | Odstranění kompletní re profilace na vzdušné stran | m2 | 184,5 | 256,00 | 47 232,00 |
| 6. | Obsekání poškozeného krytí u výztuže | blbl | 568 | 68,00 | 38 338,00 |
| 7. | Opiskoyání armatury na Sa 2V2 | m | 563,8 | 120,00 | 67 656,00 |
| S. | Výsekání rádi. drátů v pilířích osvětlení | ks | 75,0 | 80,00 | 6 000,00 |
| 9. | Vysokotiaké čištění sanovaných ploch návodní | m2 | 283,0 | 168,00 | 47 544,00 |
| 10. | Vysokotiaké čištění sanovaných ploch vzdušná | m2 | 184,5 | 168,00 | 30 996,00 |
| 11. | Vysokotiaké čištění sanovaných ploch pod zhiavi | nit | 5 1 , : ' " | 168,00 | 8 652,00 |
| | Celkem | | | | 436 490,40 |
| Reprofilace tvaru železobetonových konstrukcí | | | | | |
| 12. | Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace | hm | 563,8 | 52,00 | 29 317,60 |
| 13. | Posílení ochrany výztuže inhibičním prostředkem - navodil] | m2 | 85,0 | 144,00 | 12 240,00 |
| 14. | Reprofilace do 20 mm tlavodní | m2 | 16,0 | 56,00 | 10 496,00 |
| 15. | Reprofilace do 30 mm návodní | m2 | 88,4 | 920,00 | 81 328,00 |
| 16. | Reprofilace do 50 mm návodní | m2 | 7,2 | 1 920,00 | 13 824,00 |
| 17. | Vlepení kotevnic trnu v četnost] 6 ks .m2. 'četné' vrtání | ks | 3 10,0 | 64,00 | 19 840,00 |
| 18N | Vyrovnávka horního povrchu vc. armatury a dilatace (cca. 100mm - nerovně usazené stávající prefabrikované prvky vinolamw - | m2 | 51,5 | 1 562,20 | 80 453,30 |
| 20N | Stěrka na celý povrch vzdušné plochy prům.(1.do 50mm - | m2 | 184,5 | 1 702,00 | 314 019,00 |
| 21N | Stěrka na celý povrch návodní plochy prům.tl.dol5mm | m2 | 283,0 | 528,58 | 149 588,14 |
| 22. | Stěrka na celý povrch návodní a vzdušné prům. 3 mm | m2 | 467,5 | 288,00 | 134 640,00 |
| | Celkem | | | | 845 746,04 |
| Povrchová úprava | | | | | |
| 23. | Osazení žulových desek typ. dl. 1.25 m --- přikotvení | ks | 140,0 | 960,00 | 134 400,00 |
| 24. | Osazení žulových desek doplňky (os. roh \ i - přikotvení | ks | 15,0 | 1 200,00 | 18 000,00 |
| 25. | Provedení dilatační spáry v prela prvku - návodní | hm | 128,0 | 224,00 | 28 672,00 |
| 26. | Oprava dilatačních spár vzdušná cca 20% | hm | 89,3 | 224,00 | 19 991,00 |
| 27. | Provedení dilatační spáry v nových žul. deskách | hm | 69,5 | 110,00 | 8 340,00 |
| 28. | Ochranný plastický elastický nátěr (návodní --- vzdušná) | m2 | 467,5 | 1 920,00 | 89 760,00 |
| | Celkem | | | | 299 164,00 |
| 29 | Likvidace a uložení odpadu | I | 1 | 960,00 | 11 232,00 |
| | Vinolam celkem | | | | 1 592 632 |



Povodí Vltavy,
státní podnik závod
Dolní Vltava 23
Grafická 36, 15021 Praha 5

0, 09, 2018

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[51

,ř7

VD Trnávka

Poloha

Výměra I (kin.cenal) ±M L Rozpočtová cena

2. Chodník

| Bourací práce | | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------|----------|----------------|
| | Vysekání škozená místa do betonové výšky 1150 mm | m ² | 13,0 | 200,00 | 2 600,00 |
| 2 | Vysekání do betonové pod úličníkem 1120 mm | m ² | | 200,00 | 4 440,00 |
| 3 | Vysokotlaké čištění horního povrchu a boku chodníku | | 156,6 | 168,00 | 26 308,80 |
| 4 | Prořezání d11. spáry hl. 15 mm H. 40 mm u pilíř-U osvětlení | bn | 10,5 | 72,00 | 756,01 |
| 5 | Vyslání asfaltové závlky z citl. spáry hl. 40 mm l. 1 | hm | 55,6 | 40,00 | 2 224,00 |
| | Celkem | | | | 34 048,80 |
| Reprofilace podhledu | | | | | |
| 6N | Zarovnání boků pod úhledem průměrná U. 50 mm | m ² | | 1 909,95 | 42 400,89 |
| | Vlepení kotveních trnů v úhledu 6 ks . 112. vše. trnů | ks | 27,0 | 72,00 | 1 944,00 |
| | Do betonové povrchu včetně armatury o dila UCC - opravu | m ² | 13,0 | 960,00 | 12 480,00 |
| | Celkem | | | | 56 824,89 |
| Povrchová úprava | | | | | |
| 9 | Provedení dilatačních spár | bn | 6,1 | 144,00 | 878,40 |
| 10 | Zalítí trhlín nad 0.5 mm nízkoviskózní pryskyřic' | l | 38,4 | 288,00 | 1 1059,20 |
| 11 | Napoutání horního povrchu oprava - plovodní | 112 | 138,5 | 168,00 | 23 268,00 |
| | Celkem | | | | 43 845,60 |
| 12 | Likvidace a uložení odpadu | | 1,5 | 960,00 | 1 440,00 |
| 13N | Úprava chodníku epoxidovou stěrkou se vsypem | m ² | 12 | 1259,67 | 26 705,00 |
| 14N | Sešití pilířů - dodatečné kotvení betonové | | 141,6 | 196,37 | 1 1963 |
| 5N | Kotvení na černickou maltu - dodatečné kotvení brány | ks | | 886,20 | 3 541,80 |
| | Celkem | | | | 42 213,50 |
| | Celkem celkem | | | | 178 429 |



Povolání Vltavy,
 státní podnik závod
 Dráha Vltavy 23
 Grafická 36, 75021 Praha 5

04.09.2018

BES s.r.o.
 Sukova 625, 25601 Benešov
www.besbn.cz