



LCR1190602

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. S930/2017/144**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Špaček

IČO: 182 86 526

Živnostenský list vydán Magistrátem města České Budějovice, č.j.: Ž/00/99/00682/I

sídlo: Lesní 2085/26, České Budějovice, 370 06

zastoupený: Ing. Janem Špačkem

ve věcech technických jedná [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Autorizace: ČKAIT 0010857

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/144 na vypracování projektové dokumentace „**Provozní budova Nýrsko**“, je změna odstavce 4. článku II. Doba plnění a změna odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky.

Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 4. článku II. Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.10.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

se ruší

Nové znění odstavce 4. článku II. Doba plnění je:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 10.9.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

2. Původní znění odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky:

*Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **279.500,- Kč** bez DPH, slovy *dvěstěsedmdesátdevět tisíc pět set Kč bez DPH*. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.*

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

se ruší.

Nové znění odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky:

*Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **344.525,- Kč** bez DPH, slovy *třistačtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet pět Kč bez DPH*. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.*

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

3. Původní znění odstavce 4. článku II. Doba plnění a odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky se mění z důvodu dodatečného požadavku objednatele na snížení předpokládané ceny 9.891.263,- Kč za výstavbu provozní budovy v Nýrsku. Minimální částka požadovaného snížení předpokládané ceny činí 650.000,-Kč. Maximální výše předpokládané ceny po jejím snížení bude činit 9.241.263,- Kč. Změna projektové dokumentace se bude týkat úpravy rozsahu zpevněných ploch včetně změny systému jejich odvodnění, zvětšení světlé šířky ocelových vrat oplocení, změny zdroje vytápění z tepelného čerpadla na elektrokotel s návazností na ÚT a elektroinstalaci a změny elektrického pohonu sekčních vrat skladu náradí na pohon manuální.


4. Změna projektové dokumentace bude zapracována ve všech 6-ti samostatných pare, k tomu 1x v elektronické podobě editovatelné – formát doc. xls. a needitovatelné formát pdf.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tutou smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě o dílo v jeho plném znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotovení.


v Plzni dne 24.8.2018

Za objednatele:



.....
Lesy České republiky, s. p.

ředitel KŘ Plzeň
Ing Ivan Klik



v Českých Budějovicích dne: 24.8.2018

Za zhotovitele:



Příloha - nabídka ceny

**NABÍDKA NA ZAKÁZKU – ZMĚNA Č.1 PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE AKCE:**

„PROVOZNÍ BUDOVA NÝRSKO“

Údaje k předmětu nabídky:

- Místo plnění: Nýrsko
- Předmět zakázky: Vypracování projektové dokumentace změny č.1 projektové dokumentace „Provozní budova Nýrsko“

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, Krajské ředitelství Plzeň, Lesní správa Klatovy

1. Identifikace uchazeče

- a) Obchodní jméno: Ing. Jan Špaček
b) Sídlo: Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice
c) IČ: 182 86 526
d) DIČ: CZ6105061369
e) Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě
f) Registrace: Magistrát města Č.Budějovice, ŽL č.j. Ž/00/99/00682/I,
g) Bankovní spojení: [redacted]
h) č. účtu: [redacted]
i) Kontakt: [redacted]

2. Cenová nabídka

Na základě požadavku investora předkládám tuto cenovou nabídku na změnu PD za účelem snížení nákladů:

Zpracování změny prováděcí projektové dokumentace „Provozní budova Nýrsko“:

- Změna systému vytápění, náhrada tep. čerpadla elektrokotlem.....24 hod
- Změna systému odvodnění a odkanalizování objektu PB a chaty.....24 hod
- Změna systému elektrorozvodů20 hod
- Změna základových konstrukcí, oplocení včetně vrat a otevírání sekčních vrat skladů, úprava zpevněných ploch..... 45 hod
- Kompletní přepracování rozpočtu.....32 hod
- Kopírování tisk..... 8 hod
- Počet kalkulovaných hodin celkem.....153 hod

• Nabídková cena:

- **Projektová dokumentace změny č.1 PD bez DPH 153x425 Kč/hod..... 65.025,00 Kč**
- **Projektová dokumentace změny č.1 PD s DPH (21%).....78.680,25 Kč**

Pozn.: nabídková cena bez DPH je cena veškerých nákladů souvisejících s vypracováním a předáním předmětu nabídky.

3. Doba plnění zakázky

Předání projektové dokumentace dle požadavku a potřeb zadavatele, nejpozději 10.9.2018

4. Záruka za provedené dílo

Záruční lhůta na předmět zakázky činí 60 měsíců ode dne předání předmětu zakázky zadavateli.

[redacted]
V Českých Budějovicích 24.8.2018 /
Zpracoval: Ing. Jan Špaček [redacted]