

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÉ PODPORY PRO MODERNÍ METODY ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, VÝKONNOSTI A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY: EVIDENCE A SPRÁVA PROJEKTŮ

uzavřené dne 5. listopadu 2013

mezi

Česká republika – Ministerstvo vnitra

a

SIKS a.s.

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI NÁSTROJE PRO
ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÉ PODPORY PRO MODERNÍ METODY ZVYŠOVÁNÍ
KVALITY, VÝKONNOSTI A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY:
EVIDENCE A SPRÁVA PROJEKTŮ**

uzavřený podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1 Smlouvy O Dílo na dodávku a implementaci nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů (dále jen Smlouva) a podle § 272 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Dodatek č. 1)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa: 

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zastoupená: Ing. Marcelínou Horákovou,
ředitelkou projektu „Systém ekonomických a projektových
informací v eGovernmentu“

(dále jen „objednatel“)


a

společnost SIKS a.s.

Sídlo: Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

IČ: 28213882

DIČ: CZ28213882

Její jménem jedná 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13412

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že z důvodů dlouhého procesu uvolňování nároků finančních prostředků z roku 2013 pro projekt „Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu“, reg. Č. CZ.1.06/1.100/0706404 z Integrovaného informačního systému státní pokladny MF, došlo k posunu úhrady faktury, kde předmětem fakturace byla i licenční oprávnění nutná pro zhotovení díla. Aby nedošlo k porušení licenčních oprávnění, nebylo možné zahájit ČÁST 3 Díla, tj. provedení implementačních prací, příprava dat a testování systému v původním termínu.

Čl. 1

Změna Čl. 5 Smlouvy – Termín a místo plnění

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna harmonogramu etapy implementace v Části 3 takto:

- 1.1 V bodě 5.1 se v prvním odstavci nahrazuje text:

„Zhotovitel je povinen za podmínek stanovených smlouvou řádně dodat a poskytnout objednateli předmět plnění etapy implementace do 31. března 2019 a předmět plnění dle etapy zajištění provozu do 31. března 2019.“

textem:

Zhotovitel je povinen za podmínek stanovených smlouvou řádně dodat a poskytnout objednateli předmět plnění etapy implementace do 31. května 2014 a předmět plnění dle etapy zajištění provozu do 31. května 2019.

a dále text **ČÁST 3 do 150 dnů ode dne účinnosti smlouvy** textem **ČÁST 3 do 31. května 2014**

- 1.2 V bodě 5.1 se ve třetím odstavci nahrazuje text **31. března 2019** textem **31. května 2019**

Čl. 2

Změna Přílohy č. 3: Věcný a časový harmonogram etapy implementace

Část 3 – v trvání 105 dní, je dále členěna na jednotlivé fáze:

F3.1 – „Realizace“, trvání F3.1 = 17. února 2014 + 50 dní

F3.2 – „Příprava produktivního provozu“, trvání F3.2 = F3.1 +10 dní

F3.3 – „Pilotní produktivní provoz a podpora“, trvání F3.3 = F3.2 +44 dní

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.4 Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku č. 1 připojují pověření zástupci obou stran své podpisy.

V Praze dne: 10 -03- 2014

V Praze dne: 10 -03- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

