

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
se sídlem: Riegrova 1403, Hořice 508 01
IČO 066 68 364
zástupce Ing. Stanislav Neuman, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel ASJ s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, 12651

se sídlem Světí 8, 503 12 Světí
IČO 252 81 861
DIČ CZ25281861
zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 12 až 15 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 12 až 15 včetně oznámení změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 20 057 251,69 Kč bez DPH

slowy dvacet milionů padesát sedm tisíc dvě stě padesát jedna korun českých a šedesátdevět haléřů;

celková výše DPH 4 212 022,85 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

slovy čtyři miliony dvě stě dvanáct tisíc dvacet dva korun českých a osmdesát šest haléřů;
celková cena 24 269 274,54Kč s DPH

slovy dvacet čtyři milionů dvě stě šedesát devět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých
a padesát sedm haléřů.

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 20 056 251,69Kč bez DPH

slovy dvacet milionů padesát šest tisíc dvě stě padesát jedna korun českých a sedmdesát jedna haléřů;

celková výše DPH 4 211 812,85 Kč

slovy čtyři miliony dvě stě jedenáct tisíc osm set dvanáct korun českých a osmdesát šest haléřů;

celková cena 24 268 064,54 Kč s DPH

slovy dvacet čtyři tisíc dvě stě šedesát osm tisíc šedesát čtyři korun českých padesát sedm haléřů.

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1.000,00 Kč bez DPH

slovy tisíc korun českých;

celková výše DPH 210,00 Kč

slovy dvě stě deset korun českých;

celková cena 1.210,00 Kč s DPH

slovy: tisíc dvě stě deset korun českých.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 12 - 15

V Hořicích dne 6. 8. 18

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav ~~Neuman~~

.....
Jiří Švub

ředitel
ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE HOŘICE
STŘEDNÍ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE

.....
jednatel společnosti ASJ s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světi 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Investor:	Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola	Datum: 13.07.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad			
Způsob odeslání / předání datum: 13.07.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odstranění izolace střechy budova C			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po odkrytí hydroizolační vrstvy a betonové spádované mazaniny střechy nad objektem C bylo zjištěno, že tepelná izolace střechy není tvořena polystyrenovými deskami, ale plynosilikátovými deskami síly 200 mm, které je nutné ze střechy odstranit, aby mohla být zachována plánovaná skladba dle projektové dokumentace.			
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
.....			



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

.....

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

.....

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	13.07.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstranění izolace střechy budova C</p> <p>Po odkrytí hydroizolační vrstvy a betonové spádované mazaniny střechy nad objektem C bylo zjištěno, že tepelná izolace střechy není tvořena polystyrenovými deskami, ale plynosilikátovými deskami síly 200 mm, které je nutné ze střechy odstranit, aby mohla být zachována plánovaná skladba dle projektové dokumentace.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-8 309,23 Kč	123 143,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
114 833,86 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 13.07.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

asj.
stavební firma

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č.12 odstranění izolace střechy budova C	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	ing. David Pour		
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	13.07.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	67 381,15	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	22 223,39	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	25 229,32	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		114 833,86	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 114 833,86

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	114 833,86	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 114 833,86

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí B, 503 12

www.asj.cz

IČ: 25281861 DIČ: CZ25281861

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL 5.12 odstranění izolace střechy budova C

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 13. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 89 604,54

997 Přesun sutě 89 604,54

1	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	48,408	325,80	15 770,67
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,406	128,00	6 099,16
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,406	7,30	353,56
4	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	48,406	1 392,00	67 381,15


PSV Práce a dodávky PSV 25 229,32

713 Izolace tepelné 25 229,32

5	713140827	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm	m2	277,867	120,70	33 538,55
6	713140863	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	-303,700	27,36	-8 309,23

Celkem

114 833,86



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 13

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861			
Investor:	Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola	Datum: 13.07.2018		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad				
Způsob odeslání / předání datum: 13.07.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna izolantu soklu tělocvičny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému je nutné ve styku s terénem použít nenasákový tepelný izolant. Tento požadavek nesplňuje deska polystyrenová EPS 70, ale deska z extrudovaného polystyrenu XPS.				
Počet připojených listů specifikací: _____				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

.....

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

.....

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	13.07.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna izolantu soklu tělocvičny</p> <p>Dle technologického předpisu výrobce zateplovacího systému je nutné ve styku s terénem použít nenasákový tepelný izolant. Tento požadavek nespĺňuje deska polystyrenová EPS 70, ale deska z extrudovaného polystyrenu XPS.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-5 798,49	26 823,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 024,93 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel: 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 www.asj.cz IČL DIČ: CZ25281861	
Datum: 13.07.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ASJ.
stavební firma

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č.13 zmena izolantu sokl tělocvičny	EČO	
Objednatel		Místo	Lázně Bělohrad
Projektant		IČ	
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	DIČ	
Zpracoval		25281861	CZ25281861
Rozpočet číslo		Dne	13.07.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	21 024,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 024,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 21 024,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	21 024,93	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 21 024,93

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
IČ: 25281861
www.asj.cz
© 2008-2018 ASJ s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.13 změna izolantu sokl tělocvičny

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 13. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 21 024,93

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 024,93

1	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 150mm	m2	0,000	0,00	0,00
2	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	-31,665	183,12	-5 798,49
3	28376425	deska z polystyrénu XPS, hladký povrch tl 150mm	m2	31,665	847,10	26 823,42

Celkem 21 024,93



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 14

Zhotovitel: ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Investor: Zemědělská akademie
Hořice – střední škola a
vyšší odborná škola Datum: 13.07.2018

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Způsob odeslání / předání datum: 13.07.2018

poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Boční vstup

Popis a zdůvodnění změny:

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že boční vstup do kotelny je v havarijním stavu a hrozí poškození nové zateplené fasády. Jedinou možnou úpravou je celkové odstranění dožitého vstupu a vybudování nového.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světi 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	13.07.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Boční vstup</p> <p>Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že boční vstup do kotelny je v havarijním stavu a hrozí poškození nové zateplené fasády. Jedinou možnou úpravou je celkové odstranění dožitého vstupu a vybudování nového.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	145 432,92 -Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
145 432,92 -Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 13.07.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ASJ.
stavební firma

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL č. 14 Boční vstup	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	13.07.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	66 282,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	79 150,15	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		145 432,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 145 432,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	145 432,92	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 145 432,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Svítkovská 103 17
020 01
www.asj.cz
IČ: 25281861 DIČ: CZ25281861

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad
 Objekt: ZL č. 14 Boční vstup

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška
 Datum: 13. 7. 2018

Objednatel:
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 99 513,11

1 Zemní práce 20 701,61

1	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	2,240	5 679,00	12 720,96
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,450	361,00	6 660,45
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	18,450	71,55	1 320,10

3 Svislé a kompletní konstrukce 19 444,86

4	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	12,164	887,40	10 794,33
5	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	12,164	272,31	3 312,38
6	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	13,615	394,98	5 338,15

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 614,85

7	962052211	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,865	3 045,00	14 813,93
8	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,208	3 027,60	6 678,89
9	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,208	957,00	2 111,14
10	978019371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 65%	m2	15,400	57,07	878,91
11	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,780	87,48	1 117,98
12	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	12,263	107,01	1 312,28
13	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	5,450	128,76	701,74

997 Přesun sutě 30 411,13

14	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	19,912	658,59	13 113,84
15	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	19,912	53,16	1 058,46
16	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s neložením a se složením	t	19,912	264,48	5 266,33
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkově)	t	19,260	570,00	10 972,50

998 Přesun hmot 1 340,76

18	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,508	382,20	1 340,76
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 45 919,81

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 442,91

19	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,263	83,70	1 026,41
20	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	14,716	138,70	2 041,11
21	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky šířky 1,5 m	m2	12,263	90,00	1 103,67
22	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou	m	13,625	88,56	1 208,63
23	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,062	793,80	65,09

P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 036,00

24	721210814	Demontáž vpustí podlahových DN 125	kus	1,000	176,00	176,00
25	721211501	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast	kus	1,000	1 860,00	1 860,00

767 Konstrukce zámečnické 38 440,90

26	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	13,625	224,00	3 052,00
27	7491060.1	zábradlí AL skládané, rozměr 90 cm	m	13,625	2 520,00	34 335,00
28	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	4,865	216,63	1 053,90

Celkem

145 432,92



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		<i>číslo OZ: 15</i>		
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861			
Investor:	Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola	Datum: 20.07.2018		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Běláhoř				
Způsob odeslání / předání datum: 20.07.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odstranění tepelné izolace s krytinou střechy tělocvičny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při demontáži střešní krytiny bylo zjištěno, že pod krytinou je tepelná izolace a ještě jedna plechová krytina z vlnitého plechu. Jde pravděpodobně o dodatečné zateplení střechy s překrytím novým trapézovým plechem. Pro montáž nových střešních panelů se musí celá skladba střechy demontovat.				
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.				
Počet připojených listů specifikací: _____				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí


Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím


Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	20.07.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstranění tepelné izolace s krytinou střechy tělocvičny</p> <p>Při demontáži střešní krytiny bylo zjištěno, že pod krytinou je tepelná izolace a ještě jedna plechová krytina z vlnitého plechu. Jde pravděpodobně o dodatečné zateplení střechy s překrytím novým trapézovým plechem. Pro montáž nových střešních panelů se musí celá skladba střechy demontovat.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	228 555,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
228 555,36 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE HOŘICE STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE	Podpis zmocněnce zhotovitele:  stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 www.asj.cz IČ: 25281861 DIČ: CZ25281861	
Datum: 20.07.2018	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad	JKSO	
Název objektu	ZL. č.15 odstranění tep. izolace a krytiny střechy telocvičny	EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			20.07.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 241,12	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	199 400,79	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	26 913,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		228 555,36	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 228 555,36

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
nulová	0,0	228 555,36	0,00

Cena s DPH 228 555,36

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00



ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad

Objekt: ZL č.15 odstranění tep. izolace a krytiny střechy telocvičny

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 201 641,91

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 326,12

1	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	3,450	2 966,70	10 235,12
2	966073122	Demontáž krytiny ocelových střeš z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m	m2	1 150,000	158,34	182 091,00

997 Přesun sutě 9 315,79

3	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	15,410	325,80	5 020,58
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,410	126,00	1 941,66
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,410	7,30	112,43
6	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,610	1 382,00	2 241,12

PSV Práce a dodávky PSV 26 913,45

713 Izolace tepelné 26 913,45

7	713151811	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých volně kladené mezi krokvě vláknité tl do 100 mm	m2	1 150,000	23,40	26 913,45
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Celkem 228 555,36

