

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele	0001053/2017/SS
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	84/2017

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Mělník
se sídlem: náměstí Míru č.p. 1, 276 01 Mělník
zastoupen: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města

IČ: 00237051
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 1169 - 046 000 43 79/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Petr Semín
Investiční technik – stavební dozor, oddělení služeb, správy a údržby komunikací
tel.: 315 635 148, mob.: 606 635 006 e-mail: p.semin@melnik.cz
(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupen: [REDACTED] členem představenstva,
ve věci zadávacího řízení [REDACTED] ředitelem OZ Čechy

IČ: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle B, složce 2144

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“) tento

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava mostu Josefa Straky přes Labe“

1.Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.7. 2017 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0001053/2017/SS ev. č. zhotovitele 84/2017 (dále též „Smlouva o dílo“). Tato Smlouva o dílo, vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení s názvem veřejné zakázky: „**Oprava mostu Josefa Straky přes Labe**“ v Mělníku.
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené Smlouvy o dílo „Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“ , se na základě skrytých vad na nosné konstrukci a zábradlí změnil , dohodly se smluvní strany v souladu s čl. 3. odst. 3.4 Smlouvy o dílo na úpravě celkových výměr a změně ceny díla. Tyto úpravy celkových výměr jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku – Změnové listy ZBV č. 01, 02, 03 a 04 ze dne 25.05.2018. V důsledku úpravy celkových výměr se náklady na realizaci díla zvýšily celkem o **=2.886.856,06 Kč bez DPH v uznatelných nákladech** a celkem o **=109.250,- Kč bez DPH v nákladech neuznatelných.**
- 1.3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku .

2.Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že článek 3 odstavec 3.1 Smlouvy o dílo ev.č. objednatele 0001053/2017/SS a ev.č. zhotovitele 84/2017 ze dne 10.7.2017 se mění tak, že nově zní takto :

Cena za dílo, specifikovaná v článku 1. této smlouvy, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě nabídky účastníka-vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH: =42.568.436,84 Kč

Celkem DPH: =8.939.371,74 Kč

Cena díla včetně DPH: =51.507.808,58 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součástí zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 0001053/2017/SS a ev. č. zhotovitele 84/2017 ze dne 10.7.2017 zůstávají beze změny.

3. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 3.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 470/2018 ze dne 4.6.2018.
- 3.2. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo a tento Dodatek č.1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku..
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 3.4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky.
- 3.5. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

Příloha č.1: Změnové listy ZBV č.01, 02, 03 a 04 ze dne 25.05.2018


V Mělníku dne 19.6.2018

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.




člen představenstva



Objednatel:

Město Mělník



MVDr. Ctírad Mikeš
starosta města

