

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. 2017/00413 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady**

zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

I.2 **Zhotovitel: Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 28401 Kutná Hora**

zastoupený: Bc. Jaroslavem Neprašem, jednatelem

IČ: 03893278

DIČ: CZ 03893278

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací ve smlouvě č. 2017/00413

Po ukončení prací na obnově vodorovného dopravního značení v Poděbradech došlo k zjištění nedočerpání výše finančních prostředků ze smlouvy při provedení uvedeného rozsahu prací. Vzhledem k nutnosti provedení další obnovy vodorovného dopravního značení v Poděbradech budou tyto nedočerpané finanční prostředky použity pro rozšíření rozsahu prací na opravě vodorovného dopravního značení dle přílohy do vyčerpání finančního limitu smlouvy.

Celková cena smlouvy o dílo zůstává 592.765,- CZK bez DPH (717.245,65 CZK vč. DPH)

Termín zhotovení díla do: 31.10.2018

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 748/2018 ze dne 29.08.2018

V Poděbradech dne : 01.09.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Zpracoval:
Za věcnou správnost
Za účetní správnost a soulad s daňovými předpisy
Za právní správnost

