

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 16. 5. 2018 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL

Název: **LIMPA s.r.o.**
Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 28743466
DIČ: CZ2843466
Zapsaný v OR: u Krajského soudu Ústí nad Labem sp. zn. C 30157
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Roudnice nad labem č.ú. : 43-9358800257/0100
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- na základě plné moci
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2018 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo „**Odstranění nesoudržných omítek a nové sanační omítky na objektu bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323 Roudnice nad Labem**“.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Jedná se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla. Tyto vícepráce a méněpráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Změny smlouvy

2.1. Změna předmětu Smlouvy

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1-2, které tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Mění se dále odst. IV. čl. 4.1. Smlouvy tak, že nově zní:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy činila 762.735 ,- Kč

Cena za provedení Díla včetně DPH dle Smlouvy činila 922.909,35 ,- Kč

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 snižuje o -15.470,51 Kč a činí 747.264,49 Kč bez DPH, tj. 904.190,05 Kč s DPH.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 5. 9. 2018 č. usnesení 459/2018
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, dle něhož je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1; včetně oceněných rozpočtů
- 2) Změnový list č. 2; včetně oceněných rozpočtů

V Roudnici nad Labem dne 10. 9. 2018 V Roudnici nad Labem dne 10. 9. 2018

.....
Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Roudnice nad Labem
Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem

.....
LIMPA s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společník