

Příloha ke DODATKU č. 1

Limpa s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č. 1 Smlouvy o dílo č. DS201800223	Město Roudnice nad Labem
---------------------	---	---

Název zakázky:

„Odstranění nesoudržných omítek a nové sanační omítky na objektu bývalého pivovaru č.p. 323 Roudnice nad Labem“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Roudnice nad Labem; Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Zhotovitel: Limpa s.r.o.; Pracnerova 758, 410 01 Roudnice nad Labem

Popis změny: ODPOČET HRUBÝCH OMÍTEK A MONTÁŽE OPLOCENÍ**Měněpráce:**

Odpočet výměry hrubých omítek – skutečně provedené výměry nového špricu byla oproti předpokladu z rozpočtu nižší. Dochází ke snížení základních výměr ze SoD.

Odpočet zpětné montáže plotu – odpočet položky zpětné montáže plotu. Oplocení není požadováno z estetického hlediska památkovou péčí vracet zpět na původní místo.

Vliv změny na termín plnění

Změny nemají vliv na prodloužení termínu

Vliv změny na cenu díla

Snížení ceny oproti SoD

Cena změny (bez DPH)	-80.245,21,- Kč
----------------------	-----------------

Cena SoD (bez DPH)	
--------------------	--

Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	
---	--

Vliv změny na další podmínky smlouvy

Změny nemají vliv na další podmínky

Schválení změny

Za zhotovitele dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele dne

.....
Ing. David Kunert