

Příloha ke DODATKU č. 1

Limpa s.r.o.	ZMĚNOVÝ LIST č. 2 Smlouvy o dílo č. DS201800223	Město Roudnice nad Labem
---------------------	---	---

Název zakázky:	
„Odstranění nesoudržných omítek a nové sanační omítky na objektu bývalého pivovaru č.p. 323 Roudnice nad Labem“	
Smluvní strany:	
Objednatel:	Město Roudnice nad Labem; Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel:	Limpa s.r.o.; Pracnerova 758, 410 01 Roudnice nad Labem
Popis změny: PŘÍPOČET DEMONTÁŽE SLOUPKŮ, OPLECHOVÁNÍ ATIKY A MONTÁŽE ZÁBRANY PROTI PÁDU OMÍTKY	
Více práce: Oplocení – stávající oplocení se mělo demontovat a po provedení prací oplocení vrátit zpět na původní místo. Oplocení se vracet nebude (odpočet v ZL1). Po oplocení zůstaly na stavbě plotové sloupky, které je nutné demontovat (nebylo součástí SoD) Oplechování římsy – po montáži lešení byl zjištěn špatný stav horní římsy na hlavním objektu. Bylo nutné přistavit lešení a obě římsy oplechovat, aby nedocházelo k další degradaci vlivem deště. Zábrana proti pádu omítky ze střechy. Ze stávajícího štítu, který je umístěn nad střešní krytinou, odpadávají kusy omítek a cihel. Bylo nutné zabránit pádu cihel do komunikace. Stávající krytina byla rozkryta, byly namontovány háky a instalována dřevěná parozábrana.	
Vliv změny na termín plnění	
Změny nemají vliv na prodloužení termínu	
Vliv změny na cenu díla	
Zvýšení ceny oproti SoD	
Cena změny (bez DPH)	64.774,70,- Kč
Cena SoD (bez DPH)	
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	
Vliv změny na další podmínky smlouvy	
Změny nemají vliv na další podmínky	
Schválení změny	
Za zhotovitele dne	Za objednatele dne
..... xxxxxxxxxxxxxxxxxx	 Ing. David Kunert