



DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 17061/035

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce: Petr Suchý, předseda představenstva
IČO: 60932171

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Chládek a Tintěra uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01**“ podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Sendler a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 4:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	15 176 191,38 Kč
Úprava cena dle dodatku č. 4	37 688,80 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	15 213 880,18 Kč
DPH	3 194 914,84 Kč
Cena celkem vč. DPH	18 408 795,02 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 03.09.2018 usnesením č. R 672/18.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu

zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 5.9.2018


Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 4.9.2018

Petr Suchý
předseda představenstva





Protokol o změně díla č.3

DODATEK č.4

Stavba: **Revitalizace parku Budoucnost, cast 01, ETAPA 01**
 Objekt:
 Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
 Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
 Projektant:

	Soupis změn:	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
12	SO 11 - Sanace svahu- zemní práce, nerealizovaná mikropilota č 16	7 078,46		1 486,48	8 564,94
13	SO 08.02 - dětské hřiště H2	-182 052,00		-38 230,92	-220 282,92
14	SO 08.03-H3+SO 09.05 mobiliář - lavice	26 359,60		5 535,52	31 895,12
15	SO 09.05 Solitérní prvky Lipnice n/S	175 435,75		36 841,51	212 277,26
16	SO 03 Řešení zeleně	25 037,27		5 257,83	30 295,10
17	SO 02 Komunikace	-14 170,28		-2 975,76	-17 146,04
	CENA CELKEM	37 688,80		7 914,65	45 603,45

Způsob projekčního zpracování:

CENA	Vliv změny na náklady stavby:	
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	37 688,80
	DPH 21%	7 914,65
	Náklady na změnu včetně DPH	45 603,45
	Dosud platná cena bez DPH dle SOD:	15 176 191,38
	Nová cena bez DPH	15 213 880,18
	Nová cena vč. DPH	18 408 795,02
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:
	Zhotovitel:	
Objednatel:		
Technický zástupce:		
TDI:		
TERMÍNY	Průběžná lhůta realizace změny od termínu odsouhlasení změny:	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku č.4	stavební práce 1
		projekční práce
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu 1	položkový rozpočet
Datum		

Podpis: *Jean*
 Chládek, Průmyslová 341
 a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
 P.O. box 10, 588 01 Havlíčkův Brod
 tel/fax: 569 400 500
 telefon: 569 400 200
 IČ: 608 22 171 DIČ: CZ60932...