

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/098/2018**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen**  
**„občanský zákoník“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Město Holice</b>
Se sídlem:	53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený:	Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města
IČO:	00273571
DIČ:	CZ00273571
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č.ú.:	19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Mgr. Ladislav Effenberk, starosta
b) ve věcech technických:	Ing. Oldřich Chlanda František Čapek

(dále jen „objednatel“)

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>ABM STAVBY S.R.O.</b>
Se sídlem:	Slunečná 237, 533 72 Moravany
Zastoupený:	Anetou Bakešovou, jednatel
IČ:	05274371
DIČ:	CZ05274371
Bankovní spojení:	ČSOB Holice v Čechách
Číslo účtu:	275892116/0300
Zapsáný	v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
	vložka 37503

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Aneta Bakešová, Milan Bartko, jednatelé
b) ve věcech technických:	Aneta Bakešová, Milan Bartko, jednatelé

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení akce (posunutí termínu zahájení druhé části kuchyněk o jeden týden – po dohodě se školkou) a provedení víceprací vzniklých na základě oboustranné dohody. Mění se tím následující články z původní smlouvy:

## 2. CENA DÍLA

Cena za provedení díla:

	cena dle SoD	cena víceprací dle dodatku	<b>cena celkem po dodatku</b>
cena celkem bez DPH	672 014,00 Kč	59 921,51 Kč	<b>731 935,51 Kč</b>
21% DPH	141 123,00 Kč	12 583,52 Kč	<b>153 706,52 Kč</b>
cena celková vč. DPH	813 137,00 Kč	72 505,03 Kč	<b>885 642,03 Kč</b>

## 3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků se posouvá z 17.8.2018 na 31.8.2018

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 27.8.2018, číslo usnesení 302.

Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.



Přílohou dodatku je oceněný soupis víceprací.

V Holicích dne 28.8.2018

V Moravanech dne 28.8.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

  
  
Mgr. Ladislav Effenberk  
starosta Města Holic

  
**ABM stavby s. r. o.**  
Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz  
Aneta Bakešová  
jednatel

<b>Kuchyňky 4,5 + sprcha</b>					<b>10924,55</b>
<b>Úprava stěny za radiátory (obklad)</b>					<b>6875,00</b>
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,00	2,90	20,30
784181102	Oškrábání malby	m2	7,00	25,90	181,30
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,00	38,00	266,00
974031122R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 m	m	4,00	71,60	286,40
771990112U00	Vyrovnání podkladní vrstvy lepidlem tl. 4 mm	m2	7,00	227,00	1589,00
781474114U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných	m2	7,00	280,00	1960,00
59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	7,00	300,00	2100,00
781494111U00	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové a kou	m	4,00	118,00	472,00
<b>Dlažba (chodba před kuchyňkami)</b>					<b>4049,55</b>
771990112U00	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	2,00	227,00	454,00
R	Demontáž podlahy, odvoz na skládku	m2	2,00	325,00	650,00
771574114U00	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hlad	m2	2,00	260,00	520,00
59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,40	300,00	720,00
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,50	2,90	13,05
784181102	Oškrábání malby	m2	4,50	25,90	116,50
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,50	38,00	171,00
784321031	Dvounásobná malba v místnosti, výška do 3,8m PRIMALEX plus, dvouvrstvé	m2	4,50	50,00	225,00
R	Nátěr radiátorů	ks	2,00	590,00	1180,00
<b>Koupelna 3</b>					<b>6902,00</b>
R	Příčka 0,8x1,3m	ks	1,00	1100,00	1100,00
771990112U00	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	6,00	227,00	1362,00
781474114U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných	m2	6,00	280,00	1680,00
59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	7,00	300,00	2100,00
R	Vodotěsná izolace stěrková	m2	2,00	330,00	660,00
<b>Kuchyňka 2</b>					<b>7163,54</b>
612142001	Potažení stěn pletivem do tenkovrstvé omítky	m2	10,30	245,00	2523,50
784181102	Oškrábání malby	m2	16,40	25,90	424,76
784181101	Penetrace podkladu do výšky 3,8m	m2	23,10	38,00	877,80
612325422	Oprava vnitřní omítky	m2	0,60	165,00	99,00
781474114U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných	m2	2,50	280,00	700,00
59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	3,00	300,00	900,00
974031122R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 m	m	7,80	71,60	558,48
R	Nátěr zárubní	ks	1,00	490,00	490,00
R	Nátěr radiátorů	ks	1,00	590,00	590,00
<b>Kuchyňka 1</b>					<b>3620,60</b>
974031122R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 m	m	3,50	71,60	250,60
612142001	Potažení stěn pletivem do tenkovrstvé omítky	m2	2,00	245,00	490,00
781474114U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných	m2	2,00	280,00	560,00

59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	2,50	300,00	750,00
R	Nátěr zárubní	ks	2,00	490,00	980,00
R	Nátěr radiátorů	ks	1,00	590,00	590,00
<b>Kuchyňka 3</b>					<b>4717,52</b>
784181102	Oškrábání malby	m2	6,80	25,90	176,12
612331121	Omitka hladká	m2	6,80	180,00	1224,00
784181101	Penetrace podkladu do výšky 3,8m	m2	6,80	38,00	258,40
974031122R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 m	m	2,50	71,60	179,00
781474114U00	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných	m2	2,00	280,00	560,00
59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	2,50	300,00	750,00
R	Nátěr zárubní	ks	2,00	490,00	980,00
R	Nátěr radiátorů	ks	1,00	590,00	590,00
<b>Ostatní vícepráce</b>					<b>26615,00</b>
784321031	Dvojnásobná malba v místnosti, výška do 3,8m PRIMALEX plus, dvouvrstvě	m2	22,00	50,00	1100,00
R	Oprava po osazení vypínačů a zásuvek, 3ks	soubor	1,00	300,00	300,00
R	Nátěr potrubí	m	6,20	50,00	310,00
R	Otlučení stávající vlhké omítky, provedení sondy na vlhkost zdiva, zazdění,	hod	3,50	300,00	1050,00
Práce truhlářské		soubor	1,00	9158,40	9158,40
Práce ZT, ÚT		soubor	1,00	4482,00	4482,00
54241402	myčka nádobí, 12 souprav, šířka 60 cm BOSCH	kus	1,00	3 989,00	3 989,00
	Světlo stropní LED 36W/230V MONOLITE	kus	5,00	945,12	4725,60
	Montáž osvětlení	kus	5,00	300,00	1500,00

**Vícepráce ZT, ÚT**

<i>ppr roura vč. montáže: 15m x170</i>	<b>2550</b>
<i>bourací práce:</i>	<b>800</b>
<i>úprava odpadních výustek:4x200</i>	<b>800</b>
<b>celkem:</b>	<b>4150</b>

Jaromír Brož

20.8.2018



Dřevovýroba Vávra s.r.o.

Dřevovýroba Vávra, s. r. o.  
538 62 Dolní Bezděkov 35  
IČO: 27519538 , DIČ: CZ27519538  
Kontakt: p. Vávra 739063923

## Vícepráce MŠ Holice

<del>Obložení stěn palubkami</del>	<del>2160,-</del>
Obložení stěn palubkami	2880,-
Prahy dveřní 5ks	1500,-
Obložení výdejního okna 2ks	2700,-
Demontáž stávajících okenních křídel 2ks	1400,-

**Celkem**

-----  
~~10640,-~~  
8.480,-