

**Změnový list č. 2 ze dne 24.8.2018**

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	<b>Aquadrom Most - rekonstrukce podlah</b>
Číslo smluvního vztahu:	63/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky/bodu 5.8/5.9</del> smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/<del>termín dokončení díla</del></p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín plnění: 31.8.2018</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Termín plnění: 10.9.2018</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu rozšíření rozsahu díla dle požadavku objednatele (viz Změnový list č. 1) bude prodloužen termín plnění.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2018
Nový termín dokončení díla:	<b>10.9.2018</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] dboru investic

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega - primátor města

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] - ekono

Datum: 24.8.2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: bez přílohy