

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce:	Stavební úpravy v ZŠ 17.listopadu, Jičín
Smlouva o dílo číslo/ze dne:	18.6.2018
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, IČ: 00271632
Zhotovitel:	Zdeněk Pauk, IČ 742 66 501

Na základě ustanovení čl. V smlouvy o dílo na výše uvedenou akci se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách díla:

Projektová dokumentace neobsahovala v rozpočtu následující položky, které je nutné realizovat: oprava klenby po realizaci vodovodu, přechodové lišty a dřevěné prahy.

Vliv výše uvedených změn na cenu díla.		
Vícepráce bez DPH: 9 671,00 Kč		Méněpráce bez DPH:
Celková změna ceny díla bez DPH : 9 671,00 Kč	DPH 21% 2 031,00 Kč	Celková změna ceny díla vč. DPH : 11 702,00 Kč

Seznam příloh změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí:

- 1) Oceněný soupis prací.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Podklady k návrhu změny:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Poznámky/stanoviska:

Vyjádření autorského dozoru k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Vyjádření technického dozoru stavby k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele tímto vyjadřují souhlas s provedením změn díla uvedených v tomto změnovém listu.

V Jičíně dne:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních (starosta, místostarosta):

Zástupce objednatele ve věcech technických (případně jeho vedoucí):

Zástupce zhotovitele:

Tento změnový list nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.