

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany

Objednatel: **Město Polička**
sídlo: Polička-Město, Palackého nám. 160
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
jednající: panem Jaroslavem Martinů, starostou
na straně jedné

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PRIMA spol. s r.o.**
Sídlo: Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Javorský, jednatel - ředitel
IČO: 00486361
DIČ: CZ00486361
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

Zhotovitel: **ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.**
Sídlo: Horka 28, PSČ 53851
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Nepivoda
IČO: 27488047
DIČ: CZ27488047
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21978
Na straně druhé

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.1.2017, ve znění dodatku č.1 a č.2, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „**Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost**“.

II.

Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. XVII. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“) a příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to z důvodů na straně zhotovitele.

Objednatel i Zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu předání a převzetí díla z důvodu jiného technického řešení provětrávané fasády, spočívajících ve změně nosného roštu fasádního systému v návaznosti na požární odolnost konstrukce tak, aby byla v souladu s vydaným stanoviskem hasičského záchranného sboru Svitavy, potažmo v souladu s vydaným stavebním povolením.

III.

Vymezení rozsahu změn

(a) Čl. III. etapy plnění odstavce 3.1.3. původní smlouvy o dílo se mění takto :

3.1.3. Etapa 3 :

Fyzické zhotovení stavby „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce“, zpracování skutečného provedení stavby, včetně zajištění dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu: **nejpozději do 31.1.2019.**

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 18.1.2017 ve znění dodatku č.1 a č.2 beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Uzavření tohoto dodatku č.3 schválila Rada města Poličky na svém zasedání konaném dne3.9.2018..... pod číslem usnesení827.....
5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Poličce dne 4.9.2018

V Hradci Králové dne 4.9.2018

Za objednatele:



Jaroslav Martinů, starosta

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Za zhotovitele:



PRIMA spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Javorský, jednatel

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-16-