



TSKRP005LD7D

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na akci:

„Přátelství (úsek OK K Netlukám – hranice Prahy), č. akce 999698“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/11

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040915MVO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technický dozor objednatele

2. Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

(na základě plné moci ze dne 21. 11. 2016)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení

(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3/17/2300/11 ze dne 14.2.2017 „Přátelství, č. akce 999698“ ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Jedná se o:

- Opravy objízdných tras

Na základě prohlídky byl zjištěn větší rozsah poškození komunikací, než předpokládala projektová dokumentace. Tyto komunikace budou opraveny projektovou dokumentací stanoveným způsobem, tzn. výměnou obrusné asfaltové vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm vč. provedené nezbytných sanací dalších konstrukčních vrstev.

- Ochranu svahů proti erozi

Svahy jsou provedeny dle projektové dokumentace ve sklonu 1:1,5 tak, aby komunikace, která byla rekonstrukcí rozšířena na normovou šířku 9,5 m nezasahovala ven ze silničního pozemku. Při zvýšeném povrchovém odtoku vymílá voda ve svahu erozní rýhy a po osetí travním semenem by docházelo k odnášení zrn zeminy a semen rostlin.

Z tohoto důvodu bude realizováno dosypání splavené ornice a v nekritičtějších místech doplnění svahů protierozní rohoží, která sníží rychlost proudící vody, zabrání erozi a podpoří růst vegetace.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	124.800.851,00 Kč
DPH 21 %:	26.208.179,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	151.009.030,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	131.303.785,45 Kč
DPH 21/%	27.573.794,95 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	158.877.580,40 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	150.705.521,52 Kč
DPH 21/%	31.648.159,52 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	182.353.681,04 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH:	152.107.319,53 Kč
DPH 21%:	31.942.537,10 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 4 vč. DPH:	184.049.856,63 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH:	4.706.739,45 Kč
DPH 21%:	988.415,28 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 5 vč. DPH:

5.695.154,73 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 5 bez DPH:

156.814.058,97 Kč

DPH 21/%

32.930.952,38 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 5 vč. DPH:

189.745.011,36 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 dle Dodatku č. 5 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 21.11.2016
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 09. 2018

za Objedna

PhD

MBA

Technická s

hl. m. Prahy, a.s.

Ing.

A

Technická s

hl. m. Prahy, a.s.

za Dodavatele:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Pr

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky