

## **Dodatek č. 1**

**k prováděcí smlouvě č. OLP/3428/2017**

**k Rámcové smlouvě na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji č.  
OLP/3005/2015 část 4 - okres Semily**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

### **STRABAG a. s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Vladimír Hauser, ekonomický vedoucí oblasti,  
Ing. Jiří Janoušek, ved. odd. přípravy a kalkulací,  
oba v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 9. 2017

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 112071233/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2017 prováděcí smlouvu č. OLP/3428/2017 k Rámcové smlouvě na obnovu povrchů komunikací v Libereckém kraji část 4 - okres Semily vedenou objednatelem pod č. OLP/3005/2015, kterou se zhotovitel zavázal pro

objednatel provést stavbu „Souvislá údržba povrchu vozovek silnic III. třídy - Silnice III/2828 Volavec“, a dále uzavřely dne 25. 4. 2018 k prováděcí smlouvě dohodu o narovnání (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 273 odst. 6 zákona.
4. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 803.993,32 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>4.793.584,94 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>664.457,29 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>4.129.127,65 Kč</b>
DPH	<b>867.116,81 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>4.996.244,46 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona, 2. - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1540/18/RK ze dne 7. 8. 2018.

V Liberci dne 30. 8. 2018

V Liberci dne 24. 8. 2018

.....

Marek Pieter  
náměstek hejtmána

.....

Ing. Vladimír Hauser  
ekonomický vedoucí oblasti

.....

Ing. Jiří Janoušek  
ved. odd. přípravy a kalkulací  
oba v zastoupení plné moci  
ze dne 1. 9. 2017



## ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

### „Souvislá údržba povrchu vozovek III. třídy - Silnice III/2828 Volavec“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Souvislá údržba povrchu vozovek III. třídy - Silnice III/2828 Volavec“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

##### Odůvodnění méněprací

Méněpráce vznikly po zaměření skutečně provedených prací. Jedná se o ložné a obrusné asfaltové vrstvy, výplně spár modifikovaným asfaltem, spojovací postřík.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

##### SO - KOMUNIKACE

##### Méněpráce:

Číslo pol.	Popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena
16	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M <sup>2</sup>	175,14	776,216	-135 946,47 Kč
17	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M <sup>2</sup>	219,30	355,246	-77 905,45 Kč
18	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M <sup>2</sup>	227,55	1 133,270	-257 875,59 Kč
20	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	118,53	1 626,000	-192 729,78 Kč
	<b>Cena celkem</b>				<b>- 664 457,29 Kč</b>

### „Souvislá údržba povrchu vozovek III. třídy - Silnice III/2828 Volavec“

▪ Cena víceprací bez DPH	<b>0,00 Kč</b>
▪ Cena méněprací bez DPH	<b>- 664 457,29 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	<b>664 457,29 Kč</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	<b>- 664 457,29 Kč</b>

Zhotovitel : Strabag a. s.

Martin Vojtěch

Dne: 2. 8.2018

TDI : Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. Jiří Medek

Dne: 22. 8. 2018



