



TSKRP0093NWK

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě „Opatovská, Horčíčkova, č. akce 2960078“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/012

číslo smlouvy zhotovitele: 06/02/2018

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. 4020 - přípravy a realizace bezmotorové dopravy

Jana Holasová, DiS., TDI

2. Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 10651

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 125104874/0300

zastoupena: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Luboš Kurz

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 „Opatovská, Horčíčkova, č. akce 2960078“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu zvětšení výměry obnovy chodníků a provizorního nástupiště. V rámci méněprací nebudou vysazeny nové odbočky na kanalizačním řádu DN 300 pro uliční vpusti.

Dále je předmětem Dodatku změna čl. IX. Smlouvy (Záruční doba) z důvodu prodloužení záruční doby díla na základě provedených kontrolních a přijímacích zkoušek laboratoří objednatele, které zjistily nevyhovující hutnění a mezerovitost obrusné vrstvy. Na základě tohoto zjištění se smluvní strany dohodly na prodloužení záruční lhůty o 24 měsíců.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje takto:

Původní cena bez DPH	2 977 398,98 Kč
DPH 21%:	625 253,79 Kč
Původní cena vč. DPH	3 602 652,77 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 11 602,27 Kč
DPH 21%	- 2 436,48 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 s DPH	- 14 038,75 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	228 420,60 Kč
DPH 21%	47 968,33 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 s DPH	276 388,93 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	3 194 217,31 Kč
DPH 21%	670 785,64 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	3 865 002,95 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. IX. Smlouvy (Záruční doba)

1. Článek IX. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Záruční doba díla je dohodnuta na 84 měsíců.

2. Ostatní ustanovení článku IX. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 09. 2018

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
PhDr. Ing. Matěj er, MBA

.....
Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

Zhotovitel:

K S F spol. s r.o.



spol. s r.o.
Zděbradská 8
251 01 Říčany-Jažlo
DIČ: CZ4580099
Tel.: 323 637 352
e-mail: ksf@ksf.cz

.....
Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti