



HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č.3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/0593

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: Valentyn.Avramov@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C1677
ze dne 17.3.1992

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které objednatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Jedná se o tyto skutečnosti:

- Během realizace stavby byla zjištěna neshoda mezi projektovou dokumentací a smluvním rozpočtem v počtu vnitřních dveří s ozn. D02 – v PD jsou uvedeny 4 ks dveří, v rozpočtu pouze 1 ks dveří.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje dodat objednateli 3 ks vnitřních dveří D02 za cenu 11.753,28 Kč bez DPH.

II.

Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			5.672.323,30 Kč
Dodatek č. 1	235.512,87 Kč	644.697,13 Kč	- 409.184,26 Kč
Dodatek č. 2	333.837,63 Kč	70.636,31 Kč	263.201,32 Kč
Dodatek č. 3	11.753,28 Kč	-	11.753,28 Kč
Celkem bez DPH	569.350,50 Kč	715.333,44 Kč	5.538.093,64 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Hradec Králové dne ^{28. 8. 2018} usnesením č. RM/2018/ ¹⁰¹².
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

VALC, s.r.o.,
Pražská 13/84, 500 04 Hradec Králové,
IČ 455 37 151,
DS: d5t9nnu

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny – vícepráce
- cena: 5.538.093,64 Kč bez DPH, 6.701.093,304 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne *31.8.2018*

V Hradci Králové, dne *31. 08. 2018*

za zhotovitele
Ing. Pavel Valc
jednatel společnost

za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města