

DODATEK č. 3

č. smlouvy zhotovitele: 10000137179

ke smlouvě o dílo

„Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/29

číslo smlouvy zhotovitele: 1000125211

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

2. Zhotovitel: : Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Číslo účtu: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství
Čechy a Michalem Pfafem, oblastním manažerem oblasti Praha na
základě pověření PM/6358/2018 ze dne 28.3.2018

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Aleš Novák, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Michal Pfaf, oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Černý

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.3/17/2300/29 „Žitomířská, 1.etapa, úsek Moskevská - Ruská, Praha 10, č. akce 999355“ ze dne 30.3.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o provedení sanace zemní pláně a to z důvodu prokázané nedostatečné únosnosti pláně zemního tělesa a o kácení a likvidaci 3ks listnatých stromů. Kácení proběhlo z důvodu havarijního stavu dřevin a možného vzniku ohrožení na zdraví a majetku.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na opravě čl. III. odst. 3 Dodatku č. 3 Smlouvy, a to z důvodu souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. odst. 3 Dodatku č. 3 Smlouvy

1. Čl. III. odst. 3 Dodatku č. 2 Smlouvy se mění takto:
 3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	37 644 925,38 Kč
DPH 21 %:	7 905 434,33 Kč
Původní cena vč. DPH:	45 550 359,71 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	39 610 376,41 Kč
DPH 21/%	8 318 179,05 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	47 928 555,46 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 3 bez DPH:	960 369,47 Kč
DPH 21%:	201 677,59 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 3 vč. DPH:	1 162 047,06 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 3 bez DPH:	- 35 085,12 Kč
DPH 21%:	- 7 367,88 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 3 vč. DPH:	- 42 453,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	40 535 660,76 Kč
DPH 21/%	8 512 488,76 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 vč. DPH:	49 048 149,52 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 a č. 3 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Pověření PM/6358/2018 ze dne 28.3.2018
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 09. 2018
za Objednatele

PhDr. Ing. M. ... tner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

umpach, MBA
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne
za Zhotovitele:

Skanska a.s.
Ing. Aleš Novák
ředitel závodu Inženýrské stavitelství
Čechy

Skanska
Micha
oblastní manažer oblast Praha

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
Karlín, 156 00 Praha 8
IČ: 26271303

0376