

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – Dodatek č.1

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce : **160/PS/2018**

Číslo smlouvy příkazníka: 007/2018

I. Smluvní strany:

Příkazce:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
Organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023 DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl
Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

Příkazník:

TOMAN engineering, s.r.o.

se sídlem: V Lučinách 22, 360 06 Karlovy Vary

kontaktní adresa: Myslivecká 21, 360 07 Karlovy Vary

zastoupená Ing. Radkem Tomanem, jednatelem

IČO: 058 49 071

DIČ: CZ05849071

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 34162

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II. Název stavby

**Zajištění autorského a stavebního dozoru stavby:
„Rekonstrukce mostu ev.č. 210 12 – 2 Nancy“**

Změna termínu byla provedena z důvodu uzavření Dodatku č.1 k SOD 345/ODO/2018 na realizaci výše uvedené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem stavby.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

Původní znění:

IV. Doba výkonu činnosti příkazníka

1. Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a skončí předáním, převzetím stavby a zajištěním kolaudačního souhlasu.

2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Maximální délka realizace díla: 4 měsíce od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení realizace stavby: **01.05.2018**
Předpoklad ukončení realizace stavby do: **31.08.2018**

Nové znění:

IV. Doba výkonu činnosti příkazníka

3. Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a skončí předáním, převzetím stavby a zajištěním kolaudačního souhlasu.
4. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Maximální délka realizace díla: 4 měsíce od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení realizace stavby: **01.05.2018**
Předpoklad ukončení realizace stavby do: **31.10.2018**

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Sokolově dne: 30.8.2018

V Karlových Varech dne: 27.8.2018

za příkazce

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Ing. Radek Toman
jednatel společnosti
TOMAN engineering, s.r.o.