

D o d a t e k č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. S928/2018/098

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] - ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] - technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradlice 303, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Oberbank, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, která se snižuje na **978 696,49 Kč** bez DPH, slovy devětsetšedesátosmtisícšestsetdevadesátšest korun českých čtyřicetdevět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	999.316,49 Kč
Méněpráce	36 720,00 Kč
Vícepráce	16 100,00 Kč
Konečná cena	978 696,49 Kč

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti


ním, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, změnový list stavby, zápisy ze stavebního deníku

V Českém Krumlově, dne: 29.08.2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 3.9.2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 27.08.2018	
Název veř. zakázky: „Obnova rybníku Utajený“			
Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové KŘ České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec			
Název akce (majetku): obnova rybníku Utajený	Charakter akce: I—N IP NP	Číslo objektů: Změny prací	Stavební díly: 1,8
Popis změny: vytrhání pařezů , odvoz na skládku , odtěžení a odvoz s rozhrnutím výkopku osazení potrubí , zkrácení roury , materiál-roury			
Zdůvodnění změny: odstranění stromů(provedl objednatel) , které vadily – kořenový systém, prahu výtoku z výpustního zařízení navýšení kubatury materiálu z odkopávky s přemístěním a rozhrnutím odpočet rour (v rozpočtu chybně uvedeno množství – 5ks-správně má být 3ks+ dořez , který se neprováděl)			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 27.08.2018	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:-36.720,-Kč N:0,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:+16.100,-Kč N:0,-Kč
	Konečná celková cena akce po změně		978.696,49 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		978.696,49 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted] ek		Datum:27.08.2018	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum:27.08.2018	Podpis: [redacted]
Přílohy: položkový výkaz výměr , zápisy z SD			
Poznámka:			

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Obnova rybníku Utajený

Objekt: 01 - stavebně-technické ř...

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	R	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00
13	R	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	200,000	42,00	8 400,00
22	R	162201454	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	150,00	300,00
24	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	200,000	10,00	2 000,00
26	R	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	200,000	22,00	4 400,00
53	R	822492111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000	m	-0,600	1 200,00	-720,00
54	592	592224140	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	kus	-2,000	15 000,00	-30 000,00
55	R	822492550	Příplatek za krácení železobetonové roury DN1000	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

16 100,00

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-36 720,00

Celkem *Sez DPH*

-20 620,00

Datum	Denní záznamy stavby
12.6.2018	POČASÍ: 14-22°C ZATÍŽENO PŘEHANKY
(VÍT)	PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ - 16 ⁰⁰ PŘESTÁVKY: 11 ⁰⁰ - 14 ⁴⁵
	TECHNIKA:
	KAT-308E, KAT-VALEZ, KAT 323.3, 2x T-815 360-3820, 369-3143
	PRACOVNÍCI:
	KAROLA JAN, OUDREJKA JOSEF, PEKÁŘEK AOSTISLAV, SVATOŠ VIKTOR
	POPIS PRÁCE:
	Z DŮVODU DEŠŤOVÝCH SRAŽEK VPRÁVA DVA ŘÍZNÍKA PRO
	ODSTĚK VODY. PRÁCE ZASTAVENY. DNES BYLA GEODETIKA, 1
	VYTYČENA STAVBA.
14.6.2018	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY - C.1
ŽT	V
	DNEŠNÍHO DNE PROBEHL A KD STAVBY ZA ÚČASTÍ
	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE, ZHOTOVITELÉ A PROJEKTANTA
	NA STAVBĚ SE VÍLY (ŽITPA) NERADUJE - PO POŘÍZÍ, PŘEDŠEL
	ČIUVOST DO POUĚLÍ 18.6.2018.
	JEHO DOKONČENÍ ZE 75% ZEMNÍ PRÁCE - VÍČNO ODKACEJ
	2 VS OŠÍ U VÍČNOSTNÍHO ZABÍZENÍ - ZASADUJE BOJŤKOU
	SYSTEEM DO ODTOKOVÉHO OBYEKTU A V JÍŽK
	ČÁSTI U VÍČKOU SKS (SKS OŠÍ 2x SHV) - DOKONČENO
	S TĚŽÁŘEM TĚŽČÍM VÝROBOVOU KALAMITU - DO POUĚLÍ
18.6.2018	BUDE POUVEDENO.
	DÁLE BYLO DOKONČENO PO ODPOVĚDÁNÍ POUKAZATEL
	ŽE PĚTIA VLV NA FUNKCI ZPRACOVÁNÍ ODTOKOVÉHO
	POTRUBÍ O Ø811 - POUBA MA DÉLKA 3x25m+0,8m
	DEMÉER - BUDE ODEŠTĚNO V MĚNĚNACÍCH.
	DTTO JAKOBY KUPATORY MATERIÁLU O CCA 200m ³ .
TDI	■
	ZHOTOVITEL:
	PROJEKTANT: