

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. E617-S-864/2014

na zpracování přípravné dokumentace stavby
„TOA POINT NRZP“

Smluvní strany

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupená: **Dr. Ing. Václavem Johnem**, ředitelem Stavební správy východ
IČ : 70994234, DIČ : CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
na straně jedné (dále též objednatel)

a

Zhotovitel : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 8, 779 00 Olomouc
jednající: **Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva**
IČ: 64610357
DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Z důvodu absence platné metodiky pro ekonomické hodnocení (EH), které je nedílnou součástí plnění, kdy je nutno na MD odsouhlasit metodiku - "multikriteriální analýzu" (MKA), jako alternativní EH "staveb k odbavování cestujících", která se vztahuje i k této akci, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

1. V čl. VI. - **TERMÍN PLNĚNÍ** se mění termíny plnění – vkládá nový dílčí a konečný termín plnění takto :

Předání přípravné dokumentace k připomínkovému řízení do 31.3.2014

Předání přípravné dokumentace se zpracovanými případnými připomínkami do 30.4.2014

Zpracování ekonomického hodnocení a jeho předložení objednateli - do 45 dnů od písemného či elektronického sdělení objednatele zhotoviteli o účinnosti nové metodiky pro výpočet ekonomického hodnocení

2. V čl. VII. - **CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY** se v souvislosti s novým dílčím a konečným termínem plnění mění bod 7.2. , tak, že se text bodu 7.2. nahrazuje novým zněním takto :

7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH	349 440,-	Kč
DPH 21%	73 382,-	Kč
Celkem vč. DPH	422 822,-	Kč

slovy : **třistačtyřicetdevěttisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH**

Výše uvedenou cenu o dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání sjednaných částí díla nebo celého díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech :

1. Dílčí fakturace k 1. dílčímu termínu plnění **30.4.2014** ve výši:

Cena části díla celkem bez DPH	245 000,- Kč
DPH (zákonná sazba)	51 450,- Kč
Celkem vč. DPH	296 450,- Kč

2. Konečná fakturace ke konečnému termínu plnění ve výši:

Cena části díla celkem bez DPH	104 440,- Kč
DPH (zákonná sazba)	21 932,- Kč
Celkem vč. DPH	126 372,- Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel :

V Olomouci dne 26.3.2014

Zhotovitel :

V Olomouci dne

.....
Dr.Ing.Václav John
ř e d i t e l
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.