

## DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 12PU-001785 ze dne 28.5.2018

Název akce: **I/19, 38 rozšíření sítě meteostanic na I. třídách v kraji Vysočina – Leskovice, Olešná, Kámen**

Z důvodu časové prodlevy při připojení na energetickou soustavu (dosud nejsou osazeny elektroměry) a nemožnost odzkoušet technologii, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným [REDAKCE], ředitelkou Správy Jihlava  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**CROSS Zlín, a.s.**, Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín  
zastoupená [REDAKCE], místopředsedou představenstva  
IČO: 60715286 DIČ: CZ60715286

(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o dílo.

### I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 28.5.2018 Smlouvu o dílo.

### III.

#### PŘÍLOHA:

**Původní Doba pro dokončení: 31.8.2018**

**Doba pro dokončení po dodatku č. 1: 30.9.2018**

### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 30.8.2018

[Redacted signature block]

Ve Zlíně dne 30.8.2018

[Redacted signature block]