

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „PARKOVIŠTĚ“ (STAVENIŠTĚ B)

DODATEK č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Parkoviště“ (Staveniště B) ze dne 23.7.2018

mezi:

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

IČ: 26095203

DIČ: CZ026095203

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

dále jen jako „objednatel“ – na straně jedné

a

PRADAST, spol. s r.o.

se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

zastoupeným Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Steinbauer, stavbyvedoucí - autorizovaná osoba
v oboru pozemních, reps. dopravních staveb,

Společnost je zapsána v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

dále jen jako „zhotovitel“ – na straně druhé

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.7.2018 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla s názvem „Parkoviště“ (Staveniště B) (dále jen „Smlouva“), a to na základě uskutečnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“ (Staveniště B), evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006872, interní číslo VZ: 05/03/2018/OBCH (dále také jen „zadávací řízení“), a to pro část 2. - „Parkoviště“ (Staveniště B).
2. Po podpisu Smlouvy smluvní strany zjistily, že Smlouva obsahuje formální nesrovnalosti, které nemají vliv na její plnění, nicméně smluvní strany z důvodu právní jistoty považují za nezbytné tyto skutečnosti opravit, a to následovně:
 - a. v odst. 2.11. Smlouvy je uveden odkaz na přílohu č. 3 Smlouvy (kopie listin a podmínek dotčených orgánů státní správy), aniž by příloha č. 3 skutečně byla součástí Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že odkaz znění Smlouvy zůstává ve shodném znění, tedy zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy – dokumenty územního a stavebního řízení včetně podmínek správců sítí. Tyto dokumenty byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení jako příloha č. 6 a 7 a na základě dohody smluvních stran jsou nedílnou součástí Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

- b. v odst. 2.11. Smlouvy je uveden odkaz na přílohu č. 2 Smlouvy, a to u odkazu oceněný soupis prací s výkazem výměr stavby v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby. Smluvní strany prohlašují, že se, i s ohledem na ostatní ustanovení Smlouvy, má jednat o odkaz na přílohu č. 1 Smlouvy, což považují za nepochybné.
 - c. Smluvní strany zjistily, že v příloze č. 2 Smlouvy je nesprávně uvedeno převzetí staveniště ke dni 17.7.2018, ačkoli fakticky došlo k jeho převzetí dne 24.7.2018. Smluvní strany proto z důvodu právní jistoty staví najisto, že k protokolárnímu převzetí staveniště skutečně došlo ke dni 24.7.2018.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Tábor dne

České Budějovice dne

.....
Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Steinbauer, jednatel

.....
MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva