













DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO PRO ČÁST VZ „B“ ě. 15-VZ-2017

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka
Tel. a fax: 
Kontaktní osoba:  – odbor rozvoje investic a majetku, oddělení rozvoje a investic, referent památkové péče, tel.: 
e-mail: 
- 

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Střechy Vrnata & Žáčik s.r.o
Se sídlem: Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
IČO: 27632580
DIČ: CZ 27632580
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: p. Marošem Žáčikem - jednatelem společnosti
Kontakt: tel. 

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 15-VZ-2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici, část b) - oprava krovu, položení střešní krytiny z přírodní břidlice a související práce“ (dále jen „smlouva“).
- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.

Článek III., odst. 1., text ve znění:

„Ukončení stavebních prací se požaduje nejděle: do 30. 04. 2018“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Ukončení stavebních prací se požaduje nejděle: do 31. 10. 2018“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném

jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 198/18 dne 1. 8. 2018.

V Jilemnici dne

08-08-2018

V Jilemnici

dne 16. 8. 2018

Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice

jedna

o