



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018001468

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, 1. náměstkem primátora, na základě plné moci č.j.KP-PO/384/2015/EPM/110 ze dne 30.9.2015
ve věcech technických: Ing. Michaelou Mukovou, referentkou oddělení správy komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupená: ve věcech smluvních:
Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ – na základě plné moci,
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti – na základě plné moci
ve věcech technických:
Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ,
Vitem Endlem, stavbyvedoucím
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
kontaktní údaje: tel.: +420 387 004 213
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení a ujednání

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 2018001468, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo „Oprava povrchu chodníku Suchovrbenského náměstí“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenou (dále jen „Smlouva“).
- 2) V souladu s čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy se z důvodu výskytu nepřekonatelné překážky v provádění díla, která neleží na straně zhotovitele, spočívající v aktuální nedostupnosti požadovaného plnění (parkové lavičky CONVI v úpravě antivandal), smluvní strany dohodly na posunutí termínu předání a převzetí díla.
- 3) Čl. 4 odst. 4.2. písm. c) nově zní:
Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) – stavby (protokolární předání převzetí řádně dokončeného díla: **20. 9. 2018**

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1030/2018 ze dne 20. 8. 2018
- 6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

V Českých Budějovicích dne 05 -09- 2018

V Praze dne 31 -08- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
statutární
Mgr. Petr
I. náměstek primátora

