



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ev. č. 1143/ORM/2016 ze dne 28. 7. 2016, dodatku č. 1 ev. č. 1143/ORM/2016/1 ze dne 1. 6. 2017 a dodatku č. 2 ev. č. 1143/ORM/2016/2 ze dne 26. 9. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen občanský zákoník) na akci „Rozšíření kompostárny v areálu skládky Jihlava - Henčov“ (dále též jako „smlouva“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: **GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno**
Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 699
IČO: 463 44 942
DIČ: CZ46344942

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 28. 7. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci „Rozšíření kompostárny v areálu skládky Jihlava - Henčov“, a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 9. 2017.
2. Smluvní strany v souvislosti s uzavřenou smlouvou pro vyloučení všech pochybností konstatují, že původní část předmětu smlouvy ve smyslu projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti a průzkumných činností byla změněna po dohodě s objednatelem, a to tak, že původní projektová dokumentace pro územní řízení zpracovávaná zhotovitelem na základě smlouvy byla zhotovitelem ve stádiu tzv. rozpracovanosti předána a objednatel na tomto základě zhotoviteli uhradil cenu této části díla ve výši 118.000,- Kč bez DPH, a to v souladu s ust. čl. III. odst. 1. bodu 1.2.1. a čl. IV. odst. 1. smlouvy. Upravený rozsah díla ve smyslu změněného rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, další potřebné inženýrské činnosti a průzkumných činností pak zhotovitel pro objednatele dále zpracovával a prováděl je.
3. S ohledem na výše uvedené byla část předmětu díla ve smyslu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení dle smlouvy rozdělena na 2 níže uvedené fáze:
 - a. projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení ve stádiu rozpracovanosti, kdy cena části tohoto díla je ve výši 118.000,- Kč bez DPH, kdy tato část díla byla zhotovitelem objednateli již předána a objednatel za tuto část díla zhotoviteli uhradil cenu v tomto ustanovení uvedenou;
 - b. upravená projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení, kdy cena části tohoto díla je ve výši 102.000,- Kč bez DPH, bude dále zhotoviteli objednatelem uhrazena při splnění všech podmínek smlouvy a po předání této části díla objednateli ve smlouvě uvedených formátech a vyhotoveních.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, a to v souvislosti s nedořešenými majetkoprávními vztahy, kdy zhotovitel projektové dokumentace neobdržel souhlasné stanovisko od Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, nutné pro vydání stavebního povolení a vlastní realizaci stavby zpracovávané projektové dokumentace.
2. V souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy tedy smluvní strany konstatují, že zhotovitel přerušil práce na zhotovení díla počínaje okamžikem písemného informování objednatele v rámci výrobního výboru konaného dne 3. 8. 2018 do doby, než bude objednatelem písemně sděleno odpadnutí překážky s plněním díla a možnost opětovného zahájení provádění plnění předmětu díla.
3. S ohledem na zde uvedené se mění čl. III. odst. 1. a odst. 2. smlouvy tak, že původní textace těchto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:

dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

1.2. Lhůta dokončení dokumentace pro územní řízení vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

do 14 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1.

1.2.1. Rozpracovanost dokumentace pro územní rozhodnutí:

do 14 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2.

1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby:

do 5 měsíců od písemného sdělení objednatele o odpadnutí překážky s plněním předmětu díla a možnosti opětovného zahájení provádění plnění předmětu díla“.

1.4. Autorský dozor – zahájení - dnem předání staveniště,

– dokončení - dnem vydání kolaudačního souhlasu.

Uvedená lhůta v odstavci 1.3 nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo dle předchozího ustanovení bude splněno:

- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části + 1x digitálně na CD (pdf + dwg) a kopie kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí,

- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.2.1. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části ve stádiu rozpracovanosti,

- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části + 1 x digitálně na CD (pdf + dwg) a kopie kompletní žádosti o vydání stavebního povolení a předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf + dwg)“.

4. Pro vyloučení všech pochybností pak smluvní strany upravují i čl. IV. odst. 1. smlouvy a to tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1.Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 20. 6. 2016, doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 11. 5. 2017 vztahující se k úpravě předmětu díla. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla.

upravená projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení, a to vše na základě požadavků objednatele	cena bez DPH
	102.000,- Kč
projektová dokumentace ve stádiu rozpracovanosti pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení	118.000,- Kč
<i>Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební a ostatní povolení</i>	120.000,- Kč
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	80.000,- Kč
<i>Autorský dozor</i>	60.000,- Kč
<i>Cena celkem dle smlouvy bez DPH</i>	480.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Brně dne: 4.9.2018

V Jihlavě dne: 11. 9. 2018



Za zhotovitele

GEOTest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
DIČ CZ46344942 (3)



Za objednatele

