



HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č.2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/0558

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
- | | |
|-------------------|--|
| Ing. Jan Jirsa | - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: Valentyn.Avramov@mmhk.cz |
| Gabriela Aubusová | - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Abusova@mmhk.cz |

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
- Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C18080 ze dne 2.května 2002
- Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Jedná se o tyto skutečnosti:

- Po odstranění stávající podlahy v místnosti č. 103 (dílň) byl zjištěn nesoudržný a nerovný povrch podkladních vrstev. Zaměřením stávajícího stavu bylo dodavatelem navrženo řešení, a to provedení nivelační stěrky o celkové tl. 10 mm se zpevňujícími vlákny. Dále nebudou v této místnosti vybourány 2 ks dveří, nedojde k zazdění 2 dveřních otvorů a navržený dvojďez tak bude předsazen jednoduchou přízdívkou z Ytongu, aby nedošlo ke kolizi se ŽTI.

II.

Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			3.437.105,28 Kč
Dodatek č. 1	33.235,15 Kč	-	33.235,15 Kč
Dodatek č. 2	32.898,56 Kč	13.385,61 Kč	19.512,95 Kč
Celkem bez DPH	66.133,71 Kč	13.385,61 Kč	3.489.853,38 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č.2 schválila Rada města Hradec Králové dne 14.8.2018 usnesením č. RM/2018/947.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK, s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČ 259 68 807,
DS: ejkkhy2

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov – vícepráce a méněpráce
- cena: 3.489.853,38 Kč bez DPH, 4.222.722,589 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

31. 08. 2018

V Hradci Králové, dne

31. 08. 2018

V Hradci Králové, dne



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

