

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku
mezi

Obec Benešov nad Černou
Benešov nad Černou 126
382 82 Benešov nad Černou
zastoupená: starostkou Veronikou Zemanovou Korchovou
IČ: 00245780, DIČ: CZ00245780
(dále jen „Objednavatel“)

a

Společnost Pokrývka spol. s r.o.
Benešov nad Černou 37
382 82 Benešov nad Černou
zastoupená: jednatelem Pavlem Štemberou, jednatelkou Ing. Pavlou Němcovou, každý z jednatelů zastupuje
společnost samostatně
bankovní spojení: č.účtu 107-4258680267/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
IČ: 28149157, DIČ: CZ28149157
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají a tímto uzavřeli dodatek smlouvy o dílo
„Rekonstrukce ulice U Zámečnicků

Tímto dodatkem se mění odstavec 4. Cena díla., oddíl 4.1 smlouvy o dílo a to takto:

4.

Cena díla

4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	3.540.709,- Kč
DPH 21 %	743.549,- Kč
CENA CELKEM S DPH	4.284.258,- Kč

tato cena se navyšuje o částku 572.213,- Kč bez DPH dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku tak, že

KONEČNÁ CENA CELKEM BEZ DPH 3.540.709,- Kč + 572.213,- Kč = 4.112.922,- Kč

DPH 21% 743.549,- Kč + 120.165,- Kč = 863.714,- Kč

KONEČNÁ CENA CELKEM S DPH 4.112.922,- Kč + 863.714,- Kč = 4.976.636,- Kč

Tato cena byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2018, číslo usnesení je 458.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení..

V Benešově nad Černou, dne 10. 9. 2018



Veronika Zemanová Korchová, starostka

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 281 45 780, DIČ: CZ0245780

V Benešově nad Černou, dne 10. 9. 2018

Pokryvka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
Tel./fax: 380 311 617






Pavel Štembera, jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Ulice u zámečníků, dodatek č. 3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Ulice u zámečníků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17BNC001	Ulice u zámečníků		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	170705
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	572 213	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	572 213	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	572 213	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	572 213	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 10. 9. 2014
Podpis :	Podpis :	Podpis: 
Pokryvka spol. s r.o. (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	Pokryvka spol. s r.o. (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 46 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH	21,0 %	572 213 Kč
DPH	21,0 %	120 165 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		692 378 Kč

Poznámka :

Stavba :	17BNC001 Ulice u zámečníků	Rozpočet :	03
Objekt :	SO 01 Ulice u zámečníků	Ulice u zámečníků, dodatek č. 3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 786	0	0	0	0
5 Komunikace	390 691	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	22 925	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	66 774	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 738	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 300	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	572 213	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	572 213	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	572 213	0
Zařízení staveniště	0	0,0	572 213	0
Provoz investora	0	0,0	572 213	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	572 213	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	572 213	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	572 213	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17BNC001 Ulice u zámečníků	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 01 Ulice u zámečníků	Ulice u zámečníků, dodatek č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1	osazení rohového ocelového sloupu	ks	1,00	2 340,00	2 340,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	372,50	96,50	35 946,25
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (143*0,15) parkoviště u autoservisu	m3	21,45	150,00	3 217,50
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	93,13	92,50	8 614,06
5	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m nosnost 12 t	m3	21,45	97,00	2 080,65
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	93,13	15,20	1 415,50
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	372,50	11,20	4 172,00
		Celkem za 1 Zemní práce				57 785,96
Díl: 5		Komunikace				
8	2	osazení štěrbínového žlabu u zámečníků vč. mat	kmp	1,00	29 350,00	29 350,00
9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm parkoviště u autoservisu	m2	143,00	158,00	22 594,00
10	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	372,50	253,50	94 428,75
11	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	372,50	295,50	110 073,75
12	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	372,50	314,00	116 965,00
13	579102111R00	Zhutnění zámkové dlažby	m2	212,50	2,90	616,25
14	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	20,50	180,00	3 690,00
15	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80	m2	20,50	206,00	4 223,00
16	5984741	Gajger okapový plast - osazení dle požadavku investora	Ks	25,00	350,00	8 750,00
		Celkem za 5 Komunikace				390 690,75
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
17	3	č.p. 359 osazení akodrainu před garáží, napojení do dešťové kanalizace	m	3,00	1 890,00	5 670,00
18	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	119,00	145,00	17 255,00
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				22 925,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	4	montáž plotové podezdívky + sloupky	kmp	1,00	18 230,00	18 230,00
20	916131213U00	Osaz bet stoj obruba+opěra bet tl 8 cm	m	42,00	207,00	8 694,00
21	916131213U01	Osaz bet stoj obruba+opěra bet silniční	m	119,00	207,00	24 633,00
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,76	2 425,00	11 543,00
23	59217510	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	42,00	87,48	3 674,16
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				66 774,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	5	úprava přístupu na pozemek p. Ferenčíka	kmp	1,00	1 590,00	1 590,00
25	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	389,10	67,20	26 147,53
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				27 737,53
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
26	6	demontáž a montáž kamených sloupků u p. Štukavce	kmp	1,00	6 300,00	6 300,00
		Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 300,00