

202-2013-537205

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Chrášťany u Českého Brodu

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 202-2013-537205**

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 28.07.2014

SPU 356086/2014

listy: 2 přílohy
druh



spu356086/2014

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

Adresa:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel X X X X X X
X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

48110141/CZ481101141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod č. j. C 16154.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 202-2013-537205 ze dne 20. 6. 2013 mezi objednatelem ČR-Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou AGROPLAN, spol. s r. o (dále jen smlouva).

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavírán s ohledem na potřebu koordinace prací na obvodech KoPÚ s pracemi na probíhající digitalizaci katastrálního operátu v zastavěném území obce. Složitost řešení situace vyžaduje změnu dílčích termínů plnění u fakturačních celků 1.3., 1.4., 1.5.. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění prací fakturačního celku 1.3 Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků metodou laserového skenování, 1.4 Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ včetně geometrických plánů, stabilizace plastovou značkou, 1.5 Zjišťování hranic pozemků

neřešených dle § 2 zák., stabilizace plastovou značkou. Stávající smluvní termín na zhotovení těchto fakturačních celků do 31.7.2014 se mění na smluvní termín zhotovení **do 31.8.2014.**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 28.7.2014

V Praze dne: 28.7.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Jindřich Holínský
jedenatel společnosti