

Doba plnění dle SOD:

30. 8. 2018

IV. **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	251 141,40 Kč bez DPH
Vícepráce:	46 103,40 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 297 244,80 Kč bez DPH

slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých osmdesát haléřů


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Bohušově, dne: *18.8.2018*




Za zhotovitele
Manfred Schnaubelt
jednatel

V Šumperku, dne: *24.8.2018*





Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk




Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie zjednodušeného zápisu ze stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 20.8.2018		
Název veř. zakázky: S913/2018/367 Sečení krajnic lesních cest – LS Město Albrechtice				
Zhotovitel: MO & DOP Int. s.r.o. IČO: 28648811 DIČ: CZ28648811 sídlo: Dolní Povelice 15, 793 99, Bohušov ve věcech technických jedna: Manfred Schnaubelt, jednatel				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Město Albrechtice IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): Sečení krajnic lesních cest – LS Albrechtice	Charakter akce: N	Čísla objektů: 735114, 101068, 700318, 101022, 101023, 700253, 700272, 101024, 700298, 700296, 619706, 700297, 700300, 700304, 700305	Stavební díly: HSV	
Popis změny: Jedná se o dosečení druhé strany lesních cest a doplnění nových lesních cest, které byly na žádost LS Města Albrechtice navrženy do seznamu sečení. Travní vegetace ohrožuje provoz na lesních cestách, zasahuje až do koruny komunikací. Tyto cesty jsou často navštěvovány turisty.				
Zdůvodnění změny: Doplnění seznamu lesních cest k sečení krajnic z důvodu bezpečnosti provozu na těchto cestách. Vegetace brání bezpečnému rozhledu. Snaha o zamezení nebezpečné situace.				
Posouzení změny – TP pro SČ KŘ Šumperk: Ing. Josef Kubíček		Datum: 20.8.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 46.103,40 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 46.103,40 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		297.244,80 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		297.244,80 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubíček	Datum: 20.8.2018		
Na vědomí LS Město Albrechtice – jméno:	Ing. Martin Blelich	Datum: 20.8.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	Manfred Schnaubelt	Datum: 20.8.2018		
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací/méněprací 2. Kopie zápisu ze stavby				
Poznámka:				

Revír	Název LC	INV číslo	Délka lesní cesty	Délka sečení (bm)	Jednotková cena za bm	Cena za LC (Kč bez DPH)	Poznámka
Karlova Hora	LC Nová Hradní	735114	2773	2773,00	0,90	2495,70	Doplnění sečení druhé strany lesní cesty.
Karlova Hora	LC Od Boroviček	101068	1152	1152,00	0,90	1036,80	Doplnění sečení druhé strany lesní cesty.
Karlova Hora	LC Na Dlouhou louku	700318	2311	2311,00	0,90	2079,90	Doplnění sečení druhé strany lesní cesty.
Artmanov	LC Obvodová Jižní větev II	101022	2321	4642,00	0,90	4177,80	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Obvodová severní větev	101023	3088	6176,00	0,90	5558,40	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Lacska	700253	1302	2604,00	0,90	2343,60	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Sluneční stráň	700272	1872	3744,00	0,90	3369,60	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Od Strážního domku	101024	925	1850,00	0,90	1665,00	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Luční	700298	1819	3638,00	0,90	3274,20	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC K Artmanovské chatě	700296	1412	2824,00	0,90	2541,60	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Za školkami I,II	619706	1589	3178,00	0,90	2860,20	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat případné výhybny, přístřešek apod.
Artmanov	LC Sedlová	700297	867	1734,00	0,90	1560,60	Částečná redukce na místa bez trávy, ale nutno vysekat výhybny, přístřešek apod.
Jindřichov	LC Solná hora	700300	5500	11000,00	0,90	9900,00	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat výhybny, přístřešek apod.
Jindřichov	LC Nad Vašutem	700304	950	1900,00	0,90	1710,00	Nutno vysekat výhybny, přístřešek apod.
Jindřichov	LC Ďábelská	700305	850	1700,00	0,90	1530,00	Oboustranné sečení v celé délce LC. Nutno vysekat výhybny, přístřešek apod.
Suma				51226,00		46 103,40 Kč	



Pracoviště: S913/2018/367

Datum: 16.8.2018

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 14⁰⁰

Přestávka:

Počasí: PRLODASUO

Pracovníci		
Profese	Jméno	Odprac. hodin
DELANK	ŠVAUREZT JAN	

Mechanizmy				
Druh	Osádka	M.j.	Množství	SPZ (RZ)
UMITOG 4M	ŠVAUREZT JAN			

Prováděné práce – vypsát

NA ŽÁDOST LS MĚSTA ALBRECHTICE DOPLNĚN SEZNAM LESNÍCH CEST NA SEČEMÍ JEDNÁ SE O SEČEMÍ DRUHÉ STRANY LESNÍCH CEST A DOPLNĚNÍ SEČEMÍ NA REVIRU ARTHANOV. DŮVODEM JE BEZPEČNOST PROVOZU NA LESNÍCH CESTÁCH. SEZNAM CEST A MNOŽSTVÍ SEČEMÍ DÁNO VYHAZEN VÝĚR.


Souhlasím s provedením výše uvedených úprav.

Spotřeba materiálu – vypsát (druh, množství,..)

Vypracoval:

Jméno

podpis:



Schválil:

16.8.2018

